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造价工程师《工程计价》每日一练（10.8）

　　1.【单选】某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元/台班，租赁费为2000元/台班，人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐藏工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为( )元。

　　A.2250

　　B.2925

　　C.5800

　　D.7540

　　2.【单选】关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是( )。

　　A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任

　　B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿

　　C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿

　　D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿

　　3.【多选】下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有( )。

　　A.施工中发现文物

　　B.延迟提供施工场地

　　C.承包人提前竣工

　　D.延迟提供图纸

　　E.基准日后法律的变化

　　《造价工程师-计价每日一练10.07》答案

　　1. 【答案】D

　　【解析】施工企业可向业主索赔的费用应包括10工日内产生的以人工费和机械费的合计为计算基础的综合费率为130%，由于没有停工，人工费不包括窝工补贴。计算过程为：索赔金额=(10×80+1×5000)×(1+30%)=7540(元)

　　2. 【答案】C

　　【解析】1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。

　　2)如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。

　　3)如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。

　　4)如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

　　3. 【答案】BD

　　【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A只能索赔工期和费用，选项C只能索赔费用，选项E只能索赔费用。

