    2016年二建《施工管理》单选题(4)
    1、下列属于第二类危险源控制方法的是(　　)。

　　A.消除危险源　B.隔离危险物质　C.个体防护　D.加强员工的安全意识培训和教育

　　参考答案：D

　　参考解析：提高各类设施的可靠性以消除或减少故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育，克服不良的操作习惯，严格按章办事，并在生产过程保持良好的生理和心理状态。选项A、B、C属于第一类危险源控制方法。

　　2、在合同跟踪对象中，业主和其委托的工程师的工作不包括(　　)。

　　A.成本的增加和减少　B.业主是否及时、完整地提供了工程施工的实施条件

　　C.业主和工程师是否及时给予了指令　D.业主是否及时并足额地支付了应付的工程款项

　　参考答案：A

　　参考解析：在合同跟踪的对象中，业主和其委托的工程师的工作包括：①业主是否及时、完整地提供了工程施工的实施条件，如场地、图纸、资料等;②业主和工程师是否及时给予了指令、答复和确认等;③业主是否及时并足额地支付了应付的工程款项。

　　3、只重视进度计划的编制，不重视进度计划必要的调整，则(　　)。

　　A.进度无法完成　B.进度需要调整　C.进度同样可以得到控制　D.进度无法得到控制

　　参考答案：D

　　参考解析：如只重视进度计划的编制，而不重视进度计划必要的调整，则进度无法得到控制。进度控制的过程是在确保进度目标的前提下，在项目进展的过程中不断调整进度计划的过程。

　　4、工人工作时间消耗定额中，(　　)是与产品生产无关，而与施工组织和技术上的缺陷有关，与工人在施工过程中的个人过失或某些偶然因素有关的时间消耗。

　　A.必需消耗的时间　B.辅助工作时问　C.损失时间　D.基本工作时间

　　参考答案：C

　　参考解析：工人在工作班内消耗的工作时间，按其消耗的性质，基本可以分为两大类：必需消耗的时间和损失时间。其中，损失时间是与产品生产无关，而与施工组织和技术上的缺陷有关，与工人在施工过程中的个人过失或某些偶然因素有关的时间消耗。

　　5、关于施工进度计划，下列说法不正确的是(　　)。

　　A.施工方编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划

　　B.施工企业的施工生产计划，以整个施工企业为系统

　　C.建设工程项目施工进度计划，以每个建设工程项目的施工为系统

　　D.建设工程项目施工进度计划，属于企业计划的范畴

　　参考答案：D

参考解析：选项D，建设工程项目施工进度计划，属于工程项目管理的范畴;施工企业的施工生产计划，属于企业计划的范畴。

　　6、下列关于固定总价合同的适用性，说法不正确的是(　　)。

　　A.工程量小、工期短，施工过程中的环境因素变化小，工程条件稳定并合理，

　　B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确

　　C.工程结构和技术简单，风险小

　　D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款

　　参考答案：D

　　参考解析：选项D，固定总价合同因其价格一次包死，承包商将承担较大的风险。

　　7、建设工程项目管理的内涵中，费用目标对业主而言是(　　)。

　　A.成本目标　B.预算目标　C.投资目标　D.收益目标

　　参考答案：C

　　参考解析：建设工程项目管理的内涵中，费用目标对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。

　　8、在建筑安装工程费用的项目组成中，工具用具使用费属于(　　)。

　　A.施工机械使用费　B.材料费　C.措施项目费　D.企业管理费

　　参考答案：D

　　参考解析：企业管理费包括：①管理人员工资;②办公费;③差旅交通费;④固定资产使用费;⑤工具用具使用费;⑥劳动保险和职工福利费;⑦工会经费;③职工教育经费;@.财产保险费;⑩财务费;⑩检测试验费;⑩税金;⑩劳动保护费;⑩其他。

　　9、如图所示的是一大型建设项目采用的组织管理模式，关于此项目的说法正确的是(　　)。

　　A.当Y1部门出现问题时，应由A部门进行管理

　　B.当Y2部门出现问题时，只能由X2部门进行管理

　　C.当Y1部门出现问题时，可由X1、X2、X3部门之一进行管理

　　D.支线上的所有部门均应由A进行统一管理

　　参考答案：C

　　参考解析：本题是矩阵组织结构模式，虚线上的部门听从实线上部门的指令，这是A部门为方便管理采用的一种方法，当Y1、Y2、Y3任意一个部门出现问题时，可通过X1、X2、X3任意一个部门下达指令来解决问题。

　　10、工程施工过程的质量控制中，(　　)是保证工程项目质量的重要手段和方法，是施工项目开展质量管理的一项重要基础工作。

　　A.计量控制　B.测量控制　C.工序施工质量控制　D.技术交底

　　参考答案：A

　　参考解析：计量控制是保证工程项目质量的重要手段和方法，是施工项目开展质量管理的一项重要基础工作。施工过程中的计量工作，包括施工生产时的投料计量、施工测量、监测计量以及对项目、产品或过程的测试、检验、分析计量等。

　　11、职业健康安全管理体系与环境管理体系合规性评价中，公司级评价频率为(　　)。

　　A.每年一次　B.半年一次　C.两年一次　D.全阶段不少于一次

　　参考答案：A

　　参考解析：公司级评价每年进行一次，制定计划后由管理者代表组织企业相关部门和项目组，对公司应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行合规性评价。

　　12、工程项目施工文件的案卷中既有文字材料又有图纸，则其组卷顺序是(　　)。

　　A.根据实际情况，交叉排序　B.图纸材料排前，文字排后

　　C.文字材料排前，图纸排后　D.先后顺序无所谓

　　参考答案：C

　　参考解析：图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。

　　13、建设单位应在验收后(　　)天内将施工、设计、监理、建设方分别签字的质量验收证明报监督机构备案。

　　A.3　B.5　C.15　D.30

　　参考答案：A

　　参考解析：进行施工过程的质量监督时，对工程项目建设中的结构主要部位(如桩基、基础、主体结构等)除进行常规检查外，应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工。建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报送工程质量监督机构备案。

　　14、某工程合同总额为500万元，工程预付款为其合同总额的25%，主要材料、构件所占比重为60%。则起扣点为(　　)万元。

　　A.350.00　B.281.67　C.300.00　D.291.67

　　参考答案：D

参考解析：工程预付款的起扣点T=P—M/N=500—500×25%÷60%≈291.67(万元)。式中，P代表承包工程合同总额，M代表工程预付款数额，Ⅳ代表主要材料及构件所占比重。

　　15、在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是(　　)。

　　A.人　B.材料　C.机械　D.方法

　　参考答案：A

　　参考解析：人的因素影响主要是指直接参与施工的决策者、管理者和作业者的质量意识及质量活动能力对施工质量造成的影响。在施工质量管理中，人的因素起决定性的作用。

