　　2017一级建造师考试《机电工程》基础测试题
　　一、单项选择题
　　1[单选题] 自动化仪表线路安装时，同轴电缆的连接应采用(　　)。

　　A.压接接头

　　B.专用接头

　　C.焊接接头

　　D.绞接接头

　　参考答案：B

　　参考解析：同轴电缆和高频电缆的连接应采用专用接头。所以正确答案是B。

　　2[单选题] 电力法相关规定中的电力设施保护区主要是指(　　)。

　　A.发电厂保护区

　　B.电力电缆线路保护区

　　C.变电站保护区

　　D.换流站保护区

　　参考答案：B

　　参考解析：电路设施的保护区主要是指电力线路的保护区。电力线路保护区又分为架空电力线路保护区和电力电缆线路保护区两种。由此可见，B为正确选项。

　　3[单选题] 自动化仪表线路敷设完毕后，应测量电缆电线的(　　)。

　　A.绝缘电阻

　　B.额定电流

　　C.击穿电压

　　D.线路电阻

　　参考答案：A

　　参考解析：自动化仪表线路按照要求：线路敷设完毕后，应进行校线和标号，并测量电缆电线的绝缘电阻。所以正确的选项是A绝缘电阻。

　　4[单选题] NHYJFE耐火辐照交联电力电缆的最高允许工作温度可达(　　)。

　　A.70℃

　　B.90℃

　　C.100℃

　　D.125℃

　　参考答案：D

　　参考解析：NHYJFE耐火辐照交联电力电缆最高长期允许工作温度可达125℃。

　　5[单选题] 自动化仪表线路的环境温度达到(　　)时就应采取隔热措施。

　　A.55℃

　　B.65℃

　　C.75℃

　　D.85℃

　　参考答案：B

　　参考解析：自动化仪表线路安装要求有，当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施，当线路附近有火源场所时，应采取防火措施。

　　6[单选题] 分两段到货塔器采用在基础上逐段组对安装方式，下列工序顺序正确的是(　　)。

　　A.吊装下段、找正→基础验收、设置垫铁→吊装上段、找正→组焊段间环焊缝→整体找正

　　B.基础验收、设置垫铁→吊装下段、找正→吊装上段、找正→组焊段间环焊缝→整体找正

　　C.基础验收、设置垫铁→吊装上段、找正→吊装下段、找正→组焊段问环焊缝→整体找正

　　D.下段吊装、找正→吊装上段、找正→组焊段问环焊缝→基础验收、设置垫铁→整体找正

　　参考答案：B

　　参考解析：本题有两个关键点：一是塔器在基础上组装，应在基础验收合格后进行，所以“基础验收、设置垫铁”是第1个工序;关键点二是“由下至上”，应按“下段一上段”的顺序，违反了这两个关键点都是不正确的。按照排除错误的方法，A、D违反了关键点一，C违反了关键点二，B符合要求。

　　7[单选题] 防潮层材料具有阻燃作用时，其氧指数不应小于(　　)。

　　A.10%

　　B.30%

　　C.40%

　　D.50%

　　参考答案：B

　　参考解析：防潮层材料性能要求;具有阻燃作用时，氧指数不应小于30%。

　　8[单选题] 按工作原理划分，汽轮机可以称为(　　)汽轮机。

　　A.抽气式

　　B.轴流式

　　C.凝汽式

　　D.冲动式

　　参考答案：D

　　参考解析：抽气式和凝汽式是按照汽轮机的热力特性划分的;轴流式是按照汽轮机的气流方向划分的;只有冲动式是按照汽轮机的工作原理划分的。

　　9[单选题] 在储存库和使用单位之间的用于输送油气的压力管道是(　　)。

　　A.动力管道

　　B.工业管道

　　C.公用管道

　　D.长输管道

　　参考答案：D

　　参考解析：在储存库和使用单位之间的用于输送油气的压力管道是长输管道，动力管道、工业管道、公用管道不是。所以正确答案是D。

　　10[单选题] 在220kV电力架空线路杆塔(　　)范围内不得挖取黏土。

　　A.5m

　　B.10m

　　C.15m

　　D.20m

　　参考答案：A

　　参考解析：为了防止架空电力线路杆塔基础遭到破坏，在规定的半径距离内不得取土，各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是：35kV、110～220kV和330～500kV的范围分别4m、5m和8m。所以正确答案是A。

　　11[单选题] 异步电动机与同步电动机比较，其缺点是(　　)。

　　A.功率因数不高

　　B.转速不恒定

　　C.启动性能差

　　D.调整性能差

　　参考答案：A

　　参考解析：异步电动机是现代生产和生活中使用最广泛的一种电动机。它具有结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、维护方便、坚固耐用等优点。其缺点是：与直流电动机相比，其启动性和调速性能较差;与同步电动机相比，其功率因数不高，在运行时必须向电网吸收滞后的无功功率，对电网运行不利。但随着科学技术的进步，异步电动机调速技术的发展较快，在电网功率因数方面，也可以采用其他办法进行补偿。所以正确答案是A。

　　12[单选题] 非标风管配件的制作，加工前应按照设计图样和(　　)进行放样制图。

　　A.工作压力

　　B.防水要求

　　C.现场情况

　　D.板材厚度

　　参考答案：C

　　参考解析：通风与空调工程中非标风管配件的制作和加工前应按照设计图样和现场情况进行放样制图。目前，风管及配件制作普遍采用在施工现场设施单机加工成型。所以C为正确选项。

　　13[单选题] 设备安装基准线是根据施工图按(　　)来确定。

　　A.土建提交的纵横中心线

　　B.建筑物的定位轴线

　　C.设备底座地脚孔的位置

　　D.地脚螺栓孔的位置

　　参考答案：B

　　参考解析：实际现场许多施工者以土建提供的基础中心线作为安装基准线，也有以地脚孔中心距作为基准，也有个别施工人员以实测的设备底座的地脚孔位置作基准，这些都是不正确的。因为工业设备大部分属于连续性生产线，全车间甚至全生产线必须由同一定位轴线引出，否则各设备将因标高或中心线偏差而出现许多问题，造成不能正常生产。

　　为实现设备安装精确定位，必须依据工艺总平面布置图和厂区首级控制网建立安装控制网。安装基准线的测设就是根据施工图，按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上，作为设备安装的基准线。设备安装平面基准线不少于纵、横两条。

　　所以，建筑物的定位轴线与设备安装的定位轴线是相同的，建筑施工在前，故采用建筑物的定位轴线。

　　14[单选题] 热水锅炉每小时每平方米受热面所产生的热量称为受热面的(　　)。

　　A.蒸发率

　　B.热效率

　　C.发热率

　　D.蒸发量

　　参考答案：C

　　参考解析：锅炉的基本特性通常用下述指标来表示：

　　1)蒸发量。蒸汽锅炉用额定蒸发量表明其容量的大小，即每小时生产的额定蒸汽量称为蒸发量。

　　2)压力和温度。压力：蒸汽锅炉出气口处的蒸汽额定压力，或热水锅炉出水口处热水的额定压力称为锅炉的额定工作压力，又称最高工作压力，单位是MPa。

　　温度：对于生产过热蒸汽的锅炉，应标明蒸汽过热器出口处的蒸汽温度，即过热蒸汽温度，单位是℃。

　　3)受热面蒸发率和受热面发热率

　　锅炉受热面是指锅内的汽水等介质与烟气进行热交换的受压部件的传热面积。

　　蒸汽锅炉每平方米受热面每小时所产生的蒸汽量，称为锅炉受热面蒸发率;

　　热水锅炉每小时每平方米受热面所产生的热量称为受热面的发热率;

　　锅炉受热面蒸发率或发热率是反映锅炉工作强度的指标，其数值越大，表示传热效果越好。

　　4)锅炉热效率

　　锅炉热效率是指锅炉有效利用热量与单位时间内锅炉的输入热量的百分比，也称为锅炉效率。

　　15[单选题] 电梯机房的主电源开关必须符合规定是(　　)。

　　A.应能切断电梯机房的最大电流

　　B.应设置在机房人口处

　　C.应能切断井道照明的最大电流

　　D.应设置在电梯曳引电机旁

　　参考答案：B

　　参考解析：土建交接验收是保证电梯安装工程顺利的重要保证。主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流，对有机房电梯开关应能从机房入口处方便地接近，对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方，且应具有必要的安全防护。所以正确答案是B。

　　16[单选题] 铝属于(　　)金属，所以在中性和近中性的水中以及大气中有很高的稳定性。

　　A.自钝化

　　B.活跃性

　　C.氧化性

　　D.可溶性

　　参考答案：A

　　参考解析：铝的耐蚀能力主要取决于在给定环境中铝表面的保护膜的稳定性的好坏，铝属于自钝化金属，在不同的环境中，表现的结果不同。在中性和近中性的水中以及大气中有很高的稳定性。在氧化性的酸或盐溶液中也十分稳定。铝在浓硝酸中的耐蚀性比铬镍不锈钢还高。但铝在非氧化性酸，如盐酸、氢氟酸和氢硫酸中，因为氧化铝膜会被溶解而不稳定。

　　17[单选题] 消防工程中，不属于火灾探测器的是(　　)。

　　A.感烟探测器

　　B.感温探测器

　　C.感电探测器

　　D.可燃气体探测器

　　参考答案：C

　　参考解析：消防工程中火灾探测器可分为四大类：感烟探测器类、感温探测器类、感火焰探测器类和可燃气体探测器。本题中A、B、D均属于火灾探测器，只有C选项不属于。所以C为正确选项。

　　18[单选题] 管线中心定位测量中，不属于管线主点位置的是(　　)。

　　A.管线的起点

　　B.管线转折点

　　C.管线的中点

　　D.管线的终点

　　参考答案：C

　　参考解析：管线中心定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位，也可根据管道的主点即管线的起点、终点及转折点进行管线定位。所以正确答案是C。

　　19[单选题] 下列设备基础中，属于结构形式分类的是(　　)。

　　A.大块式基础

　　B.垫层基础

　　C.深基础

　　D.减振基础

　　参考答案：A

　　参考解析：垫层基础是材料组成不同分类的，深基础是埋置深度不同的设备基础，减振基础是使用功能不同分类的，所以正确答案是大块式基础。所以正确答案是A。

　　20[单选题] 高层建筑的给水系统应进行合理的竖向分区并加设(　　)。

　　A.减压阀

　　B.止回阀

　　C.压力阀

　　D.单向阀

　　参考答案：A

　　参考解析：高层建筑层数多、高度大，给水系统及热水系统中的静水压力大，为保证管道及配件不受破坏，设计时必须对给水系统进行合理的竖向分区并加设减压设备。所以正确答案是A。

　　二、多项选择题
　　21[多选题] 设备及管道防腐蚀结构施工的主要环节有(　　)。

　　A.技术文件编写

　　B.钢材表面处理

　　C.防腐层的施工

　　D.涂层测厚

　　E.交工验收

　　参考答案：BCD

　　参考解析：本题为综合分析题，针对设备及管道防腐蚀结构施工应归纳为钢材表面处理、防腐层的施工、涂层测厚。

　　22[多选题] 高层住宅给水排水及室内雨落管道应在(　　)后，再穿外墙做出户管道。

　　A.结构封顶

　　B.初沉降

　　C.室内管道安装

　　D.室内管道试压

　　E.室内管道防腐施工

　　参考答案：AB

　　参考解析：高层住宅因高度大、层数多、建筑结构重量大、沉降量大，安装给水排水及室内雨落管道时，要避免出地下室的管道承受沉降的剪力而损坏。应合理安排出墙管道的安装时间，防止因建筑物下沉使管道受剪断裂或出现倒坡现象。应在结构封顶并经初沉后进行施工，如果因赶工需要同步进行安装，则应先安装建筑物内的管道，等结构封顶初沉后再穿外墙做出户管道。

　　23[多选题] 机械设备典型零部件安装包括(　　)。

　　A.滑动和滚动轴承安装

　　B.地脚螺栓安装

　　C.联轴器安装

　　D.垫铁安装

　　E.液压元器件安装

　　参考答案：ACE

　　参考解析：机械设备典型零部件安装是指：轮系装配及变速器的安装，联轴器安装，滑动和滚动轴承安装，轴和套热(冷)装配，液压元器件安装，气压元器件安装，液压润滑管路安装等。地脚螺栓安装和垫铁安装属于机械设备固定方式。所以本题中ACE为正确选项。

　　24[多选题] 适用于中、低压系统的风管有(　　)。

　　A.聚氨酯、酚醛复合板

　　B.玻璃钢板

　　C.不锈钢板、铝板

　　D.硬聚氯乙烯板

　　E.玻璃纤维复合板

　　参考答案：CDE

　　参考解析：钢板、玻璃钢板风管适用于高、中、低压系统;不锈钢板、铝板、硬聚氯乙烯等风管适用于中、低压系统;聚氨酯、酚醛复合风管适用于工作压力≤2000Pa的空调系统，玻璃纤维复合风管适用于工作压力≤1000Pa的空调系统。

　　25[多选题] 风管安装要求包括：固定室外立管的拉索，严禁与避雷针和避雷网相连，(　　)。

　　A.输送含有易燃易爆气体的风管系统应有良好的接地措施

　　B.输送含有易燃易爆气体的风管系统通过生活区房间时，不应设置接口

　　C.输送温度高于70℃的空气时，风管连接的密封材料可采用橡胶板

　　D.输送产生凝结水或含蒸汽的风管，其底部不应设置拼接缝

　　E.输送产生凝结水或含蒸汽的风管最低处设排液装置

　　参考答案：ABDE

　　参考解析：风管内严禁其他管线穿越。固定室外立管的拉索，严禁与避雷针和避雷网相连。输送含有易燃易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地措施，通过生活区或其他辅助生产房间时，不应设置接口，并应具有严密不漏风措施。输送产生凝结水或含蒸汽的潮湿空气风管，其底部不应设置拼接缝，并应在风管最低处设排液装置。

　　26[多选题] 管道气压试验可以根据输送介质的要求，以选用(　　)气体为宜。

　　A.空气

　　B.氮气

　　C.氧气

　　D.天然气

　　E.一氧化碳

　　参考答案：AB

　　参考解析：根据管道输送介质的要求，气压试验应选用空气或惰性气体作为介质进行压力试验，因此，通常试验选用的气体为干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。而氧气、天然气、一氧化碳为可燃和有毒的气体，因此不能选用。

　　27[多选题] 成套配电装置开箱检查应注意的事项有(　　)。

　　A.设备型号规格符合设计要求

　　B.柜内绝缘瓷瓶无损伤和裂纹

　　C.安装说明及技术文件应齐全

　　D.电器设备和元件均有合格证

　　E.有关键部件制造许可证原件

　　参考答案：ABCD

　　参考解析：成套配电装置开箱检查应注意事项：设备和部件的型号、规格、柜体几何尺寸应符合设计要求。柜内电器及元部件、绝缘瓷瓶齐全，无损伤和裂纹等缺陷。技术文件应齐全。所有的电器设备和元件均应有合格证。关键或贵重部件应有产品制造许可证的复印件。所以正确答案是ABCD。

　　28[多选题] 在导线可共管敷设中，可穿人同一根导管内的回路有(　　)。

　　A.50V及以下的2个回路

　　B.同一设备的3个电机回路

　　C.无干扰的2个控制回路

　　D.照明花灯的3个回路

　　E.同类照明的8个回路

　　参考答案：ACD

　　参考解析：不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。但电压为50V及以下的回路，同一台设备的电动机的回路和无干扰要求的控制回路，照明花灯的所有回路，同类照明的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不应多于8根。所以正确答案是ACD。

　　29[多选题] 电站汽轮机除本体外，还包括(　　)。

　　A.凝水系统设备

　　B.蒸汽系统设备

　　C.引送风设备

　　D.给水系统设备

　　E.吹灰设备

　　参考答案：ABD

　　参考解析：电站汽轮机主要由汽轮机本体设备，以及蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。而引送风设备和吹灰设备属于电站锅炉的辅助设备。所以ABD为正确选项。

　　30[多选题] 下列设备安装时，可采用胀锚地脚螺栓的是(　　)。

　　A.800m胶带输送机传动装置

　　B.中压风机

　　C.窗式空调机

　　D.2m3储气罐

　　E.5m3卧式储油罐

　　参考答案：CDE

　　参考解析：胀锚地脚螺栓适宜固定静置设备或运转力矩和振动小的小型设备，本题5个选项中2m3储气罐、5m3卧式储油罐均属静置设备，窗式空调机则属运转力矩和振动较小的小型设备，而800m胶带输送机传动装置和中压风机运转力矩较大，设备质量或安装质量有问题时还可能出现较大振动。因此本题应选CDE。

　　三、案例分析题
　　31[简答题]

　　背景资料

　　某高层建筑地上38层，地下3层。地下3层为停车库及变电所、水泵房、冷水机房和锅炉房等动力中心。地上1～5层(包括裙房在内)为商业用房，6～20层为办公用房，22层～37层为酒店宾馆。机电工程有给水排水、通风与空调、建筑电气、建筑智能、电梯和消防等分部、分项工程。在建筑的21层和38层设置了设备层，设备层中安装有配电柜、风机和热泵等大型设备。

　　业主招标文件说明，商业用房和办公用房为粗装修毛坯房，酒店宾馆要精装修，并要求商业用房首先投人使用，以期及时回收投资。该工程由某具有房屋建筑特级资质和机电安装一级资质的建筑安装公司中标总承包承建，合同约定：所有设备、材料经业主指定品牌后，由建筑安装公司进行订货采购。

　　宾馆在精装修中，商业用房和办公用房的用户认为该建筑安装公司的施工安装质量可靠，信誉良好、报价合理，主动邀请建筑安装公司承包商业用房和办公用房的精装修及机电工程的施工。

　　在安全技术防范系统检测中，要求子系统功能应按设计要求对设备检测。

　　问题

　　1.建筑安装公司编制机电工程进度计划时，哪些分部、分项工程应优先完成?

　　2.依据总承包合同约定，建筑安装公司还应制订哪些计划?

　　3.建筑安装公司承接商业用房和办公用房的精装修及机电工程，是否要重新编制机电工程的进度计划?

　　4.影响机电工程的施工进度因素有哪些?

　　5.安全技术防范系统检测有哪些规定?

　　参考解析：

　　1.据招标文件，建筑安装公司编制机电工程进度计划时，变电所、水泵房、冷水机房和锅炉房等动力中心及设备层中的配电柜、风机和热泵等分部分项工程应优先完成，并具备使用条件。

　　2.因为是设备、材料由总承包方采购供应。建筑安装公司还要编制物资供应计划和资金需用量计划，以保持物资供应符合进度需要。

　　3.建筑安装公司承接商业用房和办公用房的精装修及机电工程，不需要重新编制机电工程的进度计划，因为整个建筑的机电工程是一个整体，只需要对机电工程的安装进度计划进行补充调整，补充调整的原则是遵守总承包合同的约定和承诺。

　　4.影响机电工程项目施工进度的因素有：施工过程中需要的设备、材料不能按期运抵施工现场，或是运抵施工现场后发现其质量不符合有关标准的要求。建设单位没及时给足工程预付款，拖欠工程进度款，影响承包单位流动资金周转。设计变更或者是业主提出了新的要求。项目部在现场的组织、协调与控制能力的影响。

　　5.安全技术防范系统检测规定：

　　(1)子系统功能应按设计要求逐项检测;

　　(2)摄像机、探测器、出入口识读设备、电子巡查信息识读器等设备抽检的数量不应低于20%，且不应少于3台，数量少于3台时应全部检测。

　　32[简答题]

　　背景资料

　　某火力发电厂两台大型锅炉安装工程，业主通过公开招标和资格预审的方式选定了A公司。签订合同时，业主与A公司在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、工程价款和违约责任等作了具体约定。

　　施工合同在履行过程中发生下列事件：

　　事件1：A公司将其中的一台锅炉安装分包给具有相应资质的B公司施工，并向B公司提供吊装设备。

　　事件2：在基础工程施工时，碰到地下有较大的古墓和文物，使整个工期停工20天，A、B公司各损失费用5万元;由于A公司的吊车未及时运抵施工现场，使B公司进度计划中关键路线上的部分工程停工10天，并损失费用3万元;设备安装过程中，因大暴雨成灾，造成A公司吊装机具修理费5万元，A、B公司停工3天，窝工费各2万元。三次停工A公司都及时向业主提出工期和费用索赔申请，并及时提供了有关资料和记录。

　　问题

　　1.公开招标时，对投标单位资格预审的主要内容有哪些?

　　2.事件1中，A公司做法是否妥当?为什么?

　　3.事件2中，A公司的三次索赔申请能否成立?说明理由。

　　4.试计算A公司应向业主办理的工期和费用索赔分别是多少?

　　参考答案：试题难度：统 计：参考解析：1.资质审查的内容包括：具有独立签订合同的权利;具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金情况，设备和其他设施状况，管理能力，经验、信誉和相应从业人员状况;没有处于被责令停业，招标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状况;在最近三年内没有严重违约及重大工程质量问题;法律法规规定的其他资格条件，如企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、体系认证书及法人代表证明和法人委托书。

　　2.合同法规定，主体工程不得分包。故A公司的做法不妥，因锅炉安装属主体工程。

　　3.第一次提出的索赔成立，理由是：遇到地下古墓和文物引起的停工应视为业主的风险，而非A公司的责任;因此业主应承担支付A公司(含B公司)停工时的经济损失及工期延误的责任。第二次提出的索赔不能成立，理由是：B公司施工用的施工机具是A公司提供的，吊车未能按时进场，造成工期延误属总包A公司的原因，与业主无关。第三次提出的工期索赔成立，费用索赔不成立，理由是：不可抗力的自然灾害造成的费用损失各自承担，工期可顺延。

　　4.A公司可向业主索赔的工期是：20+3=23(天);索赔的费用是：5万元(A公司)+5万元(B公司)=10(万元)

　　33[简答题]

　　背景资料

　　某安装公司总承包了一大型压缩机组设备安装工程，合同约定：安装公司负责大型压缩机组设备采购、施工和试运行工作，合同总额为5000万元，工期为12个月。在压缩机组设备采购之前，业主要求安装公司按其指定的供货商进行采购，被安装公司拒绝，安装公司按照市场公平竞争和优选厂商的原则，就压缩机组的型号、规格、技术标准、到货地点、质量保证、产品价格与供货商签订了设备供货合同。

　　安装公司项目部进场后，对设备基础的强度、沉降和抗震性能检验，符合安装要求。

　　压缩机组运达施工现场，项目部人员对设备进行了开箱检查验收合格，安装人员按照施工进度计划的安排和设备安装程序进行了安装就位、找正调平，设备安装精度达到设计要求。

　　在联动试运行前，设计单位编制联动试运行方案，安装公司项目部建立联动试运行组织，项目部人员、技术、物资及环境等条件均符合试运行要求。在设备联动试运行前，被监理否定，要求整改合格才能进行联动试运行。

　　问题

　　1.分析该压缩机组适宜采用哪种采购方式?

　　2.安装公司拒绝业主指定供货商的做法是否正确?说明理由。

　　3.设备基础检验中哪些内容达不到要求会影响设备的安装精度?

　　4.分析监理否定安装公司设备联动试运行的理由。

　　5.安装公司在审查供货商时主要要考虑哪些情况?

　　参考答案：试题难度：统 计：参考解析：1.该设备为一大型压缩机组，属于永久性和标的金额较大的设备，适宜采用招标采购的方式。

　　2.安装公司拒绝业主指定供货商的做法是正确的。根据《建设工程施工合同(示范文本)》条款，由承包人负责采购的工程设备，发包人得指定供货商，发包人违反约定指定供货商的，承包人有权拒绝。

　　3.设备基础检验中，设备基础的强度不够、沉降不均匀和抗震性能不足会影响设备的安装精度。基础若强度不够，或继续沉降，安装偏差会发生变化，影响设备安装精度。设备基础抗震性能不足，也会影响设备安装精度。

　　4.监理否定安装公司设备联动试运行的理由：设备联动试运行方案不应由设计单位编制，联动试运行不应由安装公司组织。设备联动试运行应由建设单位编制联动试运行方案，建设单位组织设备联动试运行。

　　5.安装公司在审查供货商时主要考虑以下情况：

　　(1)供货商的地理位置。以能方便地取得原材料、方便地进行成品运输为关注点，一般以距建设现场或集货港口比较近为宜。关注是否有方便的陆上交通或水路航道。

　　(2)技术能力、生产能力。力求与拟采设备的要求相匹配。例如超大的反应器制造，制造厂没有与之相适应的大型整体热处理炉，就要厂家澄清其将如何进行设备的整体热处理工序，若无令人信服的方案，则该厂将不能进入本设备采办的后续流程。

　　(3)生产任务的饱满性。一定要考虑供货商的生产安排能否与项目的进度要求协调。

　　(4)供货商的信誉。通过走访、调查、交流等手段，了解潜在供货商的企业信誉。

　　34[简答题]

　　背景资料

　　某施工单位承担一机电工程项目厂区内管道安装施工任务。施工单位项目技术负责人在进行人员分工安排时，不设立资料员专门管理技术文件资料，要求各专业责任工程师管理本专业的技术文件资料，资料使用完后交回由他自己存放整理。工程到工艺管道水压试验阶段，进行管道系统检查时，发现压缩机厂房内一条管道的管径和走向与图纸不符。同时，在该管道管段图中有2道进行过2次返工的焊道，也找不到该焊道的无损检测报告和返修通知单。据配管责任工程师回忆：压缩机厂房管道进行了修改，设计变更单在设计单位交与他后直接发放到班组施工作业，自己存的一份设计变更单记不清是否归档，作业完成后找不到了。无损检测报告和返修通知单在无损检测工程师手中，由于其工作调动离开项目，不知那部分资料现在何处。由于查找技术文件资料，水压试验被迫推迟。

　　问题

　　1.不设资料员，由责任工程师管理本专业技术文件资料的做法是否正确?为什么?

　　2.配管责任工程师对管道设计变更单的收发、管理存在哪些错误?应该如何做?

　　3.无损检测工程师工作调离时，应如何处理无损检测报告和返修通知单等资料?

　　4.管道压力试验前应具备哪些条件?

　　参考解析：

　　1.不正确。因为：项目部应设立资料员进行技术文件资料的管理，包括技术文件资料的收集、整理和归档工作，建立技术文件资料台账并做好收发登记。资料员的工作是常设性的工作，应由专门人员担任。项目技术部门负责人不设立资料员不符合上述要求。各专业责任工程师管理本专业的技术文件资料，没有明确技术文件资料的管理职责，不能进行技术文件资料的各项业务管理工作。

　　2.配管责任工程师存在的错误是：直接接受设计单位的设计变更单并直接发放到施工班组;自己留存的一份未及时归档，保管不当以致使丢失。

　　正确的做法应该是：设计单位应将设计变更单发到项目部技术部门资料员处，由资料员签收登记、归档，建立技术文件资料台账;资料员按技术部门负责人的要求将设计变更单发放到施工班组和配管责任工程师;配管责任工程师收到设计变更单后妥善保管，工程完成后及时归档。

　　3.无损检测工程师因工作调动离开项目时，不能随意带走、丢弃或销毁技术文件资料。应进行技术文件资料的交接，应该归档的资料应向项目技术部门资料员办理归档手续。

　　4.应具备的条件是：试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定，管道进行了加固，膨胀节已设置了临时约束装置，待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开;待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离;试验用压力表不少于两块，其精度符合规定要求，并已经校验在周检期内;符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。压力试验前，相关资料已经建设单位和有关部门复查，试验方案已经过批准，并已进行了技术安全交底。

　　35[简答题]

　　背景资料

　　某机电安装公司承接一项炼油厂的塔体群安装工程，工程内容包括：各类塔体就位、各类管道、自动控制和绝热工程等。其中最高塔体为42m，最重塔体102t。合同工期为三个月，合同约定：如果合同工期违约一天罚款10000元，如每提前一天奖励5000元。安装公司项目部对塔体群安装工程内容进行分析，认为工程重点应是各类塔体吊装就位，为此制订了两套塔体吊装方案。

　　第一套方案采用桅杆起重机吊装，经测算施工时问需要50天，劳动力日平均30人，预算日平均工资50元，机械台班费需20万元，其他费用25000元，另外需要新购置钢丝绳和索具费用30000元;工程可能会延期2天。

　　第二套方案采用两台1OOt汽车起重机双机抬吊，但需要市场租赁，其租赁费10000元/(日·台)，经测算现场汽车起重机共需16天，但人工费可降低70%，其他费用可降低30%，工程可能提前8天完成。

　　在塔体群安装工程中，项目部还注重绝热工程的质量控制，在塔体绝热工程施工前，进行粘贴法施工的技术交底，使施工人员按技术标准要求完成绝热工程。

　　问题

　　1.塔体群安装工程应编制哪种类型的施工组织设计和专项施工方案?

　　2.写出桅杆起重机的特点和适用范围。

　　3.哪些绝热材料可采用粘贴法施工?粘贴法施工有什么要求?

　　4.施工方案经济评价常用哪种方法?施工方案的技术经济比较包括哪些内容?

　　5.试分析项目部应选用第几套施工方案?

　　参考解析：

　　1.塔体群安装工程应编制单位工程施工组织设计和塔体群吊装专项施工方案。

　　2.桅杆起重机的特点：结构简单，起重量大，对场地要求不高，使用成本低，但效率不高。适用范围：主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装。

　　3.泡沫塑料类、泡沫玻璃、半硬质或软质毡、板等轻质绝热材料制品可采用粘贴法施工。粘贴法施工要求：粘结剂的使用温度必须符合被绝热的介质温度要求，所用绝热材料和被绝热的材料表面没有腐蚀，而且又有相当强的粘结性。

　　4.施工方案经济评价的常用方法是综合评价法。施工方案技术经济比较内容：技术的先进性，方案的经济性;方案的重要性等。

　　5.项目部应选用第二套方案。因第二套方案成本低于第一套方案成本20000元。分析：人工费=50×30×50=75000元

　　第一套方案测算成本=75000+200000+25000+30000+1OO00×2=350000元

　　第二套方案测算成本=75000×(1-70%)+10000×2×16+25000×(1-30%)-5000×8=320000元

　　文都建考提示您，如果您在备战2017二级建造师的过程中遇到任何问题和困难，都可以向文都建考二级建造师的老师进行免费咨询，我们将竭诚为您服务。文都建考会和广大考生一起，并肩作战!

　　文都建考培训：二级建造师、一级建造师、造价工程师、消防工程师、(初、中级)消防员全国执(职)业资格考试考前辅导、(初、中级)工程职称评审、建筑八大员与中级技工取证、学历教育等课程，全方位满足你的需求。更有高清网课，面授课，直播课等多种课程，全方位助力2017一级建造师考试!12月报名更有多重优惠活动，还在等什么?赶快报名吧!文都建考礼不停 12月二建课程大放送>>
