　　2017一级建造师《水利工程》基础测试题
　　一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)

　　1[单选题] 下列措施中，不属于改善龙口水力条件的措施是(　)。

　　A.加大分流量

　　B.双戗截流

　　C.宽戗截流

　　D.平抛垫底

　　参考答案：A

　　【解析】龙口水力条件是影响截流的重要因素，改善龙口水力条件的措施有双戗截流、三戗截流、宽戗截流、平抛垫底等。故本题应选A。

　　2[单选题] 根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，下列建设阶段中属于水利工程立项过程的是(　)。

　　A.规划

　　B.可行性研究

　　C.招标设计

　　D.初步设计

　　参考答案：B

　　【解析】根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)和有关规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备(包括招标设计)、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。一般情况下，项目建议书(又称预可研)、可行性研究报告、初步设计称为前期工作。水利工程建设项目的实施，应当经过基本建设程序完成立项手续。水利工程建设项目的立项报告(文件)要根据国家的有关政策，已批准的江河流域综合治理规划、专业规划、水利发展中长期规划等编制。立项过程(手续)包括项目建议书和可行性研究报告阶段。故本题应选B。

　　3[单选题] 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间(　)日前提出。

　　A.3

　　B.5

　　C.7

　　D.10

　　参考答案：D

　　【解析】根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，处理招标文件异议的要求是：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。未在规定时间提出异议的，不得再对招标文件相关内容提出投诉。故本题应选D。

　　4[单选题] 下列方法中，不属于水利基本建设项目竣工决算审计方法的是(　)。

　　A.初查法

　　B.分析法

　　C.核对法

　　D.调查法

　　参考答案：A

　　【解析】根据《水利基本建设项目竣工决算审计规程》SL557—2012，审计方法应主要包括详查法、抽查法、核对法、调查法、分析法、其他方法等。其中其他方法包括：

　　(1)按照审查书面资料的技术，可分为审阅法、复算法、比较法等。

　　(2)按照审查资料的顺序，可分为逆查法和顺查法等。

　　(3)实物核对的方法，可分为盘点法、调节法和鉴定法等。

　　故本题应选A。

　　5[单选题] 当吹填工程中多个吹填区共用一个退水口时，吹填顺序应为(　)。

　　A.先从离退水口最远的区开始，依次退管吹填

　　B.先从离退水口最远的区开始，依次进管吹填

　　C.先从离退水口最近的区开始，依次退管吹填

　　D.先从离退水口最近的区开始，依次进管吹填

　　参考答案：B

　　【解析】吹填法是将挖出的泥土利用泥泵输送到填土地点，以使泥土综合利用。吹填工程一般都设有多个吹填区，需要对吹填顺序进行合理安排。吹填顺序一般可参照下表进行。

　　吹填施工顺序

	
施工方法
	吹填顺序
	适用范围
	目的

	
	从最远的区开始，依次退管吹填
	吹填区相互独立的工程，在现场条件许可时
	充分发挥设备的功率

	多区吹填
	先从离退水口最远的区开始，依次进管吹填
	多个吹填区共用一个退水口的工程
	增加泥浆流程，减少细颗粒土的流失

	
	两个或两个以上排泥区轮流交替吹填
	吹填细粒土且在排泥主管道上安装带闸阀的三通时
	加速沉淀固结，减少流失

	单区吹填
	从离退水口较远的一侧开始
	工程量较小；吹填土料为粗颗粒
	减少流失


　　故本题应选B。记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔 记：记笔记

　　6[单选题] 下列水库工程验收阶段，属于政府验收的是(　)验收。

　　A.分部工程

　　B.单位工程

　　C.合同工程完工

　　D.下闸蓄水

　　参考答案：D

　　【解析】根据《水利水电建设工程验收规程》，水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。

　　法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站(泵站)中间机组启动验收、合同工程完工验收等;政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。下闸蓄水验收属于阶段验收。

　　故本题应选D。

　　7[单选题] 混凝土大坝横缝的止水系统应设置在(　)附近。

　　A.上游坝面

　　B.坝体中线

　　C.下游坝面

　　D.上、下游坝面

　　参考答案：D

　　【解析】混凝土大坝需沿坝轴线方向分缝分块，将坝的全长划分为15～24m的若干坝段。坝段之间的缝称为横缝。横缝按缝面形式分主要有三种，即缝面不设键槽、不灌浆;缝面设竖向键槽和灌浆系统;缝面设键槽，但不进行灌浆。横缝一般是自基础垂直贯穿至坝顶，在上、下游坝面附近设置止水系统;有灌浆要求的横缝，缝面一般设置竖向梯形键槽;不灌浆的横缝，接缝之间通常采用沥青杉木板、泡沫塑料板或沥青填充。故本题应选D。

　　8[单选题] 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，水利工程施工质量检验中，见证取样资料应由(　)单位制备。

　　A.质量监督

　　B.质量检测

　　C.监理

　　D.施工

　　参考答案：D

　　【解析】根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176～2007，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。故本题应选D。

　　9[单选题] 初查阶段，天然建筑材料勘察储量一般最少应为设计需要量的(　)倍。

　　A.1.5～2

　　B.2～2.5

　　C.2.5～3

　　D.3～3.5

　　参考答案：C

　　【解析】根据教材1F41103节相关内容，天然建筑材料的勘察级别划分为普查、初查、详查三个阶段。关于料场储量，在初查阶段，勘察储量一般不少于设计需要量的2.5～3倍;详查阶段勘察储量一般不少于设计需要量的1.5～2倍，并应满足施工可开采储量的要求。故本题应选C。

　　10[单选题] 下列材料中，只能在空气中硬化，并保持或继续提高其强度的气硬性胶凝材料是(　)。

　　A.硅酸盐水泥

　　B.普通硅酸盐水泥

　　C.硅酸盐大坝水泥

　　D.石灰

　　参考答案：D

　　【解析】根据教材1F41106节相关内容，气硬性胶凝材料：只能在空气中硬化，并保持或继续提高其强度，属于这类材料的有石灰、石膏与水玻璃等。只能用于地面上干燥环境的建筑物。故本题应选D。

　　11[单选题] 浅孔爆破判别的标准是指(　)的钻孔爆破。

　　A.孔径小于50mm、深度小于3m

　　B.孔径小于75mm、深度小于5m

　　C.孔径小于50mm、深度小于7.5m

　　D.孔径小于100mm、深度小于10m

　　参考答案：B

　　【解析】浅孔爆破判别的标准是孔径小于75mm、深度小于5m。故本题应选B。

　　12[单选题] 在水利水电工程注册建造师执业工程规模标准中，堤防工程的执业工程规模标准根据其(　)确定。

　　A.等别

　　B.级别

　　C.投资额

　　D.保护面积

　　参考答案：B

　　【解析】根据《注册建造师执业工程规模标准》，堤防工程不分等别，因此其执业工程规模标准根据其级别来确定。故本题应选B。

　　13[单选题] 为减小地基渗流量或降低扬压力，通常采用(　)。

　　A.帷幕灌浆

　　B.接触灌浆

　　C.接缝灌浆

　　D.固结灌浆

　　参考答案：A

　　【解析】为减小地基渗流量或降低扬压力，通常采用帷幕灌浆;为提高岩体的整体性和抗变形能力，通常采用固结灌浆;为改善传力条件增强坝体整体性，通常采用接缝灌浆;为增强围岩或结构的密实性，在混凝土与围岩之间应采用回填灌浆。故本题应选A。

　　14[单选题] 根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303—2004，3级不过水土石围堰堰顶安全超高值下限值为(　)m。

　　A.0.4

　　B.0.5

　　C.0.6

　　D.0.7

　　参考答案：D

　　【解析】根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303--2004，3级不过水土石围堰堰顶安全超高值下限值为0.7m。故本题应选D。　　15[单选题] 施工期间的变形观测基点，应尽量利用施工控制网中较为稳固可靠的控制点，也可建立独立的、相对的控制点，其精度应不低于(　)等网的标准。

　　A.一

　　B.二

　　C.三

　　D.四

　　参考答案：D

　　【解析】根据教材1F41102节相关内容，施工期间的变形观测基点，应尽量利用施工控制网中较为稳固可靠的控制点，也可建立独立的、相对的控制点，其精度应不低于四等网的标准。故本题应选D。

　　16[单选题] 地下工程，有高温、导电灰尘，且灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压最大应不超过(　)V。

　　A.12

　　B.36

　　C.220

　　D.380

　　参考答案：B

　　【解析】地下工程，有高温、导电灰尘，且灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压应不大于36V。故本题应选B。

　　17[单选题] 根据安全鉴定结论，某水闸工程运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。该水闸安全类别属于(　)类。

　　A.一

　　B.二

　　C.三

　　D.四

　　参考答案：B

　　【解析】根据《水闸安全鉴定管理办法》(水建管[2008]214号)，水闸安全类别划分为四类：

　　一类闸：运用指标能达到设计标准，无影响正常运行的缺陷，按常规维修养护即可保证正常运行。

　　二类闸：运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。

　　三类闸：运用指标达不到设计标准，工程存在严重损坏，经除险加固后，才能达到正常运行。

　　四类闸：运用指标无法达到设计标准，工程存在严重安全问题，需降低标准运用或报废重建。

　　故本题应选B。

　　18[单选题] 碾压混凝土VC(干湿度)值太小表示(　)。

　　A.拌合料湿，不便施工

　　B.拌合料湿，便于施工

　　C.拌合料干，不易压实

　　D.拌合料干，易压实

　　参考答案：A

　　【解析】碾压混凝土的干湿度一般用VC值来表示。VC值太小表示拌合太湿，振动碾易沉陷，难以正常工作。VC值太大表示拌合料太干，灰浆太少，骨料架空，不易压实。故本题应选A。

　　19[单选题] 根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》(水精[2014]3号)，文明工地创建标准中不包括(　)。

　　A.质量管理

　　B.安全管理

　　C.环境管理

　　D.进度管理

　　参考答案：D

　　【解析】根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》(水精[2014]3号)，文明工地创建标准包括：

　　(1)体制机制健全

　　工程基本建设程序规范;项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制落实到位;建设管理内控机制健全。

　　(2)质量管理到位

　　质量管理体制完善，质量保证体系和监督体系健全，参建各方质量主体责任落实，严格开展质量检测、质量评定，验收管理规范;工程质量隐患排查到位，质量风险防范措施有力，工程质量得到有效控制;质量档案管理规范，归档及时完整，材料真实可靠。

　　(3)安全施工到位

　　安全生产责任制及规章制度完善;事故应急预案针对性、操作性强;施工各类措施和资源配置到位;施工安全许可手续健全，持证上岗到位;施工作业严格按相关规程规范进行，定期进行安全生产检查，无安全生产事故发生。

　　(4)环境和谐有序

　　施工现场布置合理有序，材料设备堆停管理到位;施工道路布置合理，维护常态跟进、交通顺畅;办公区、生活区场所整洁、卫生，安全保卫和消防措施到位;工地生态环境建设有计划、有措施、有成果;施工粉尘、噪声、污染等防范措施得当。

　　(5)文明风尚良好

　　参建各方关系融洽，精神文明建设组织、措施、活动落实;职工理论学习、思想教育、法制教育常态化、制度化，教育、培训效果好，践行敬业、诚信精神;工地宣传、激励形式多样，安全文明警示标牌等醒目;职工业余文体活动丰富，队伍精神面貌良好;加强党风廉政建设，严格监督，遵纪守法教育有力，保证干部安全有手段。

　　(6)创建措施有力

　　文明工地创建计划方案周密，组织到位，制度完善，措施落实;文明工地创建参与面广，活动形式多样，创建氛围浓厚;创建内容、手段、载体新颖，考核激励有效。

　　故本题应选D。

　　20[单选题] 根据《水利工程设计概估算编制规定(工程部分)》(水总[2014]429号文)，水利工程费用中，直接费不包括(　)。

　　A.施工机械使用费

　　B.临时设施费

　　C.安全生产措施费

　　D.现场经费

　　参考答案：D

　　【解析】根据《水利工程设计概估算编制规定(工程部分)》(水总[2014]429号文)，直接费指建筑安装工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由基本直接费、其他直接费组成。

　　基本直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。其他直接费包括冬雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、临时设施费、安全生产措施费和其他。故本题应选D。

　　二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　21[多选题] 水利水电工程施工单位管理人员中，属于安全生产考核对象的有(　)。

　　A.施工单位主要负责人

　　B.项目负责人

　　C.专职安全生产管理人员

　　D.项目总工

　　E.特殊工程施工人员

　　参考答案：A,B,C

　　参考解析：ABC

　　【解析】为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》，提高水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产知识水平和管理能力，保证水利水电工程施工安全生产，水利部发布了《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》(水建管[2004]168号)和《关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核工作的通知》(办安监[2010]348号)文件。故本题应选ABC。

　　22[多选题] 土石坝土料填筑压实参数主要包括(　)。

　　A.碾压机具的重量

　　B.土的含水量

　　C.铺土层数

　　D.铺土厚度

　　E.碾压遍数

　　参考答案：A,B,D,E

　　参考解析：ABDE

　　【解析】土料填筑压实参数主要包括碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度等，对于振动碾还应包括振动频率及行走速率等。故本题应选ABDE。

　　23[多选题] 根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号)，下列建设工程中，属于水工程的是(　)。

　　A.水闸

　　B.堤防

　　C.码头

　　D.泵站

　　E.桥梁

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析：ABD

　　【解析】根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号)，水工程，是指水库、拦河闸坝、引(调、提)水工程、堤防、水电站(含航运水电枢纽工程)等在江河、湖泊上开发、利用、控制、调配和保护水资源的各类工程。桥梁、码头、道路、管道等涉河建设工程不用办理规划同意书。故本题应选ABD。

　　24[多选题] 水利工程建设质量管理体系包括(　)。

　　A.政府监督

　　B.项目法人负责

　　C.社会监理

　　D.企业保证

　　E.后评价

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析：ABCD

　　【解析】根据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水建[1998]16号)，要按照“政府监督、项目法人负责、社会监理、企业保证”的要求，建立健全质量管理体系。故本题应选ABCD。

　　25[多选题] 下列高处作业中需事先制定专项安全技术措施的有(　)。

　　A.5m高度的高处作业

　　B.10m高度的高处作业

　　C.20m高度的高处作业

　　D.30m高度的高处作业

　　E.悬空高处作业

　　参考答案：C,D,E

　　参考解析：CDE

　　【解析】凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。高处作业的级别：高度在2～5m时，称为一级高处作业;高度在5～15m时，称为二级高处作业;高度在15～30m时，称为三级高处作业;高度在30m以上时，称为特级高处作业。进行三级、特级、悬空高处作业时，应事先制订专项安全技术措施。施工前，应向所有施工人员进行技术交底。故本题应选CDE。

　　26[多选题] 基坑初期排水总量的计算，应考虑的因素包括(　)。

　　A.基坑初期积水量

　　B.可能的降水量

　　C.施工弃水量

　　D.堰身及基坑覆盖层中的含水量

　　E.抽水过程中围堰及基础渗水量

　　参考答案：A,B,D,E

　　参考解析：ABDE

　　【解析】基坑初期排水总量应按围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及地基渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量，以及可能的降水量等组成计算。其中可能的降水量可采用抽水时段的多年日平均降水量计算。故本题应选ABDE。

　　27[多选题] 影响混凝土强度的因素主要有(　)。

　　A.施工方法

　　B.水泥强度

　　C.浇筑强度

　　D.养护条件

　　E.水灰比

　　参考答案：A,B,D,E

　　参考解析：ABDE

　　【解析】影响混凝土强度的因素有：施工方法及施工质量、水泥强度及水灰比、骨料种类及级配、养护条件及龄期等。故本题应选ABDE。

　　28[多选题] 下列关于水利工程项目招标确定中标人的说法，正确的是(　)。

　　A.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，可不标明排列顺序

　　B.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

　　C.排名第一的中标候选人放弃中标的，可以重新招标

　　D.严禁招标人确定的中标人与评标委员会推荐的中标候选人顺序不一致

　　E.在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

　　参考答案：B,C,E

　　参考解析：BCE

　　【解析】根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，招标人可授权评标委员会直接确定中标人，也可根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人顺序确定中标人。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，确定中标人应遵守下述规定：

　　(1)招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

　　(2)排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

　　(3)当招标人确定的中标人与评标委员会推荐的中标候选人顺序不一致时，应当有充足的理由，并按项目管理权限报水行政主管部门备案。

　　(4)在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

　　(5)中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

　　(6)定标应当在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的授标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长授标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。故本题应选BCE。

　　29[多选题] 《水利水电工程标准施工招标文件》规定的合同附件格式包括(　)等格式文件。

　　A.合同协议书

　　B.履约担保

　　C.预付款担保

　　D.投标报价函

　　E.工程量清单

　　参考答案：A,B,C

　　参考解析：ABC

　　【解析】根据根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)：合同条款及格式包括通用合同条款、专用合同条款和合同附件格式等内容。通用合同条款须全文引用。专用合同条款对应于通用合同条款，提供了编制格式，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。

　　合同附件格式，包括合同协议书、履约担保、预付款担保等三个格式文件，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要参考使用。

　　故本题应选ABC。

　　30[多选题] 混凝土铺料允许间隔时间，主要受混凝土(　)的限制。

　　A.终凝时间

　　B.初凝时间

　　C.温控要求

　　D.运输能力

　　E.浇筑能力

　　参考答案：B,C

　　参考解析：BC

　　【解析】混凝土铺料允许间隔时间，指混凝土自拌合楼出机口到覆盖上层混凝土为止的时间，它主要受混凝土初凝时间和混凝土温控要求的限制。故本题应选BC。

　　三、案例分析题(共5题，前3题各20分，后2题各30分，总计120分)

　　31[简答题]

　　背景资料

　　某大型水闸工程施工招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制，招标文件规定：

　　1.开标时间为2013年9月21日上午9：00;

　　2.计划工期为12个月;

　　3.工程预付款为签约合同价的10%，分2次平均支付，第1次支付前，承包人需提供同等额度的工程预付款保函，当进场施工设备价值超过第2次工程预付款额度时，支付第2次工程预付款，最后2个月平均扣回;工程质量保证金按月进度款(不含工程预付款扣回和价格调整)的5%扣留，直到总额达到签约合同价的5%;

　　4.施工围堰由施工单位负责设计，报监理单位批准;

　　5.本项目不设暂估价项目，按分组工程量清单模式提供工程量清单。

　　甲、乙、丙、丁4家投标人参加投标。投标过程中，甲要求招标人提供初步设计文件中的施工围堰设计方案。为此，招标人发出招标文件澄清通知如下：

　　招标文件澄清通知(第1号)

　　甲、乙、丙、丁：

　　甲单位提出的澄清要求已收悉。经研究，提供初步设计文件中的施工围堰设计方案(见附件)，供参考。

　　招标人：盖(单位)公章

　　2013年9月10日

　　附件：×××水闸工程初步设计文件中的施工围堰设计方案

　　经评审，乙中标，签约合同价为投标总价，其投标报价汇总表如下：
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　　实施过程中，乙直接采用初步设计文件中的施工围堰设计方案，经监理单位批准后施工，围堰运行中出现险情，需加固，乙向发包人提出索赔。因护坡工程为新型混凝土砌块，制作与安装有特殊技术要求，发包人向乙推荐了具备相应资质的分包人。

　　问题

　　1.指出招标文件澄清通知中的不妥之处。

　　2.指出乙的投标报价汇总表中，A、B所代表的工程项目或费用名称。乙的投标总价为多少?

　　3.本合同乙提交的工程预付款保函额度为多少?指出开工第1月，乙完成A项目中除施工围堰拆除之外的所有内容(其中围堰填筑工程量为3000m3，B项目工程量为180m2)，计算该月应扣留的工程质量保证金。

　　4.乙的索赔要求是否合理，为什么?

　　5.根据《水利建设工程施工分包管理规定》(水建管[2005]304号)，乙对发包人推荐分包人的处理方式有哪几种?并分别写出其具体做法。

　　参考解析：1.【参考答案】

　　①泄露甲、乙、丙、丁名称不妥;

　　②泄露问题来源为甲不妥;

　　③发送的时间不妥。(或：应在提交投标文件截止日期至少15日前，发出澄清通知)

　　【考点解析】

　　根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)

　　投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间17天前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。

　　招标文件的澄清和修改通知将在投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清和修改通知发出的时间距投标截止时间不足15天，且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。投标人在收到澄清后，应在收到澄清和修改通知后1天内以书面形式通知招标人，确认已收到该通知。

　　需要注意的是与“招标文件澄清和修改”程序相近的程序是“招标文件异议”，二者既有区别，又有联系。招标文件异议是投标人法律救济措施。潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。未在规定时间提出异议的，不得再对招标文件相关内容提出投诉。从上述分析可看出，招标文件异议可以对招标文件包括其澄清和修改通知提出，招标文件异议必须由招标人向提出者答复，但并保证投标人满意。若投标人对招标人答复不满意，可以提出投诉。法规禁止未经过异议就直接提出投诉的行为。

　　2.【参考答案】

　　①A代表施工临时工程(或临时工程);

　　②B代表临时房屋建筑工程;

　　③C代表暂列金额。

　　投标人乙的投标总价为42879160元。

　　【考点解析】

　　分组工程量清单模式下，工程部分可划分为四大组(每一组还可按专业细分，如建筑工程可细分为土方工程，混凝土工程等)部分：

　　(1)建筑工程。

　　(2)机电设备及安装工程。

　　(3)金属结构设备及安装工程。

　　(4)施工临时工程，指为辅助永久建筑和安装工程正常施工而修建的临时性工程或采取的临时措施。

　　上述第1～第3部分构成永久工程，投入运行后能承担设计所确定的功能并发挥效益，一般单价承包。

　　水利水电工程施工临时设施主要包括施工交通运输和施工工厂设施两部分。施工交通运输一般包括场外运输和场内运输;施工工厂设施主要包括混凝土生产系统、混凝土制冷(热)系统、砂石料加工系统、机械修配及综合加工系统、临时房屋建筑工程、风、水、电、通信及照明等。施工临时工程一般总价承包。

　　根据前述分析，A应当是施工临时工程，B应当是临时房屋建筑工程。

　　根据水利水电工程施工招标习惯，在工程量清单招标模式下，一般在合同中预列一笔合同变更费用，加大签约合同价金额，避免合同价超过签约合用金额，在2009年《水利水电工程标准施工招标文件》中称为暂列金额，一般取建筑安装工程费用的5%。

　　根据分析，C应当为暂列金额。

　　3.【参考答案】

　　工程预付款保函额度为：42879160×10%×50%=2143958元;

　　第1月完成工程量对应进度款：3779160-11.2×28000=3465560元;

　　工程质量保证金：3465560×5%=173278元。

　　【考点解析】

　　预付款、工程质量保证金是合同支付中常用的概念。

　　预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。工程预付款的额度一般工程预付款为签约合同价的10%，分两次支付，招标项目包含大宗设备采购的可适当提高但不宜超过20%。承包人在第一次收到工程预付款的同时需提交等额的工程预付款保函(担保);第二次工程预付款保函可用承包人进入工地的主要设备(其估算价值已达到第二次预付款金额)代替。

　　工程质量保证金是合同工程完工验收后，承包人在工程质量保证期内对其工程质量提供担保的保证。从第一个付款周期在付给承包人的工程进度付款中(不包括预付款支付和扣回)扣留5%～8%，直至达到规定的质量保证金总额。一般情况下，质量保证金总额为签约合同价的2.5%～5%。

　　4.【参考答案】

　　乙的索赔要求不合理。因为施工临时工程设计建造是承包人的义务，发包人提供的有关施工临时工程的资料仅供参考。

　　【考点解析】

　　索赔的前提是合同履约方有违约行为。判断有无违约行为依据的是双方权利和义务的约定，这是合同管理的基本准则。

　　《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)将发包人和承包人的义务和责任进行了合理划分。其中，承包人承担的一般义务和责任有：

　　(1)遵守法律。承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

　　(2)依法纳税。承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应纳税包括营业税、城建税、教育费附加、企业所得税等。

　　(3)完成各项承包工作。承包人应按合同约定以及监理人指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

　　(4)对施工作业和施工方法的完备性负责。承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

　　(5)保证工程施工和人员的安全。承包人应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。承包人必须按国家法律法规、技术标准和要求，通过详细编制并实施经批准的施工组织设计和措施计划，确保建设工程能满足合同约定的质量标准和国家安全法规的要求。

　　(6)负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

　　(7)避免施工对公众与他人的利益造成损害。承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

　　(8)为他人提供方便。承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人商定或确定。

　　(9)工程的维护和照管。除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

　　根据上述第(3)、(4)点的规定，施工临时工程设计建造是承包人的义务，发包人提供的有关施工临时工程的资料仅供参考。

　　5.【参考答案】

　　(1)乙可接受，则应与发包人推荐的分包人签订分包合同;

　　(2)乙可拒绝，则自行选择分包人，但需经发包人书面认可。

　　【考点解析】

　　指定分包和推荐分包是水利工程施工分包管理中的两个概念。

　　在合同实施过程中，有下列情况之一的，发包人可向承包人推荐分包人：

　　(1)由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力;

　　(2)由于承包人原因，导致施工工期拖延，承包人无力在合同规定的期限内完成合同任务;

　　(3)项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的。

　　对于推荐分包，承包人掌握合同主动。如承包人同意，则应由承包人与分包人签订分包合同，并对该推荐分包人的行为负全部责任;如承包人拒绝，则可由承包人自行选择分包人，但需经发包人书面认可。

　　发包人一般不得直接指定分包人。但在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人经项目的上级主管部门同意，可根据工程技术、进度的要求，对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不得增加承包人的额外费用;因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应负责因指定分包增加的相应费用。

　　由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。职责划分可由承包人与发包人签订协议明确。

　　34[简答题]

　　背景资料

　　某水库除险加固工程为均质土坝，坝长850m，坝高18m。加固内容有：增设混凝土防渗墙、拆除重建放水涵、重建溢洪道、土坝加高培厚和新建坝顶道路等工程。施工中发生如下事件：

　　事件1：施工单位编制了混凝土防渗墙施工方案，方案涉及如下工作：①混凝土浇筑;②平整场地;③成槽;④挖导槽;⑤做导墙;⑥安装成槽设备;⑦检验等工作。

　　事件2：在土坝加高培厚施工方案讨论时，是采用进占法施工还是后退法施工有不同意见，双方都提出了自己的理由。

　　事件3：放水涵划分为一个分部工程，该分部工程共有35个单元工程，其中重要隐蔽工程及关键部位单元工程12个。分部工程质量情况为：35个单元全部合格，其中优良为27个(重要隐蔽工程及关键部位单元工程优良为9个)，混凝土拌合物质量符合优良标准。

　　事件4：工程进行了蓄水验收，有关单位的人员参加了验收。

　　问题

　　1.指出事件1中混凝土防渗墙的适宜施工顺序;从工程安全角度考虑，防渗墙施工还缺少了哪项工作?

　　2.说明事件2中进占法和后退法各自的特点和确定某种施工方法的依据。

　　3.判断事件3中放水涵的工程质量等级，并说明理由。

　　4.依据验收主持单位划分，指出事件4中验收的类别和验收委员会的人员构成。

　　参考解析：1.【参考答案】

　　混凝土防渗墙适宜的施工顺序是：②平整场地—④挖导槽—⑤做导墙—⑥安装成槽设备—③成槽—⑦检验—①混凝土浇筑。从工程安全的角度看，缺少了泥浆制备工作。

　　【考点解析】

　　这是一道施工管理技术题，主要考核考生对工程施工程序的了解。

　　防渗墙施工，一般的工序为：平整场地、挖导槽、做导墙、安装成槽设备、泥浆制备、成槽、检验、混凝土浇筑等工作。

　　泥浆在成槽或钻孔中的作用是固壁和排渣，有保护孔壁安全的作用，防止塌孔。因此从这个角度看，泥浆影响工程的安全。

　　2.【参考答案】

　　后退法的优点是汽车可在压平的坝面上行驶，减轻轮胎磨损;缺点是推土机摊平工作量大，且没有充分利用汽车运输行驶对填土的压实。进占法是自卸汽车在未碾压的土料上行驶，轮胎磨损较严重，但是充分地利用了填土时汽车对填土的压实，显著减轻了压实工作量。

　　选择进占法和后退法的主要依据是填土土料的含水率，如果偏大，车辆难以行驶，则采用后退法。如果土料含水率适中，则采用进占法施工。

　　【考点解析】

　　这是一道施工技术题，主要考核考生对土方施工方式的选择判断。

　　土方施工中一般有进占法和后退法两种，后退法的优点是汽车可在压平的坝面上行驶，减轻轮胎磨损;缺点是推土机摊平工作量大，且没有充分利用汽车运输行驶对填土的压实。进占法卸料自卸汽车在未碾压的石料上行驶，轮胎磨损较严重，充分地利用了填土时汽车对填土的压实，显著减轻了压实工作量。

　　只要土料含水率适宜，采用进占法施工可以减少土料的额外压实。

　　3.【参考答案】

　　放水涵分部工程的质量等级为合格。

　　理由：①单元工程优良率：27÷35×100%=77.1%>70%1

　　②重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程优良率为9÷12×100%=75.09%<90%。

　　故，质量等级为合格。

　　【考点解析】

　　这是一道工程质量评定的题，主要考核考生对《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007的掌握程度。

　　根据本规程，分部工程施工质量合格标准为：

　　(1)所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理，并经检验合格。

　　(2)原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格，金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。

　　分部工程施工质量优良标准为：

　　(1)所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量优良率达90%以上，且未发生过质量事故。

　　(2)中间产品质量全部合格，混凝土(砂浆)试件质量达到优良等级(当试件组数小于30时，试件质量合格)。原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。

　　4.【参考答案】

　　蓄水验收应为政府验收。

　　蓄水验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成。

　　【考点解析】

　　这是一道工程验收方面的题，主要考核考生对验收基本知识的掌握。

　　根据《水利水电建设工程验收规程》，水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。

　　法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站(泵站)中间机组启动验收、合同工程完工验收等;政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。验收主持单位可根据工程建设需要增设验收的类别和具体要求。

　　阶段验收应包括枢纽工程导(截)流验收、水库下闸蓄水验收、引(调)排水工程通水验收、水电站(泵站)首(末)台机组启动验收、部分工程投入使用验收以及竣工验收主持单位根据工程建设需要增加的其他验收。

　　阶段验收应由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成;必要时，可邀请地方人民政府以及有关部门参加。

