2017年二建施工管理习题练习（2.9）
　　1.【单选】某项目专业性强且技术复杂，开工后，由于专业原因该项目的项目经理不能胜任该项目，为了保证项目目标的实现，企业更换了项目经理。企业的此行为属于项目目标动态控制中的()。
　　A.管理措施
　　B.组织措施
　　C.经济措施
　　D.技术措施
　　2.【单选】下列项目目标动态控制的流程中，正确的是()
　　A.收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→采取纠偏措施
　　B.收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→进行目标调整
　　C.收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→采取控制措施→进行目标调整
　　D.实际值与计划值比较→找出偏差→采取控制措施→收集项目目标的实际值
　　3.【单选】根据动态控制原理，在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制首先应()。
　　A.对项目目标进行分解
　　B.收集项目的实际值
　　C.进行计划值与实际值的比较
　　D.采取纠偏措施进行纠偏
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