　　2017二建施工管理每日一练(4.17)
　　1 已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延(　　)天。
　　A.3
　　B.5
　　C.8
　　D.10
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　总时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。该工作影响总工期3天，总时差为7天，所以该工作实际进度比计划进度拖延7+3―10天。
　　2 关于工程质量现场质量检测的说法，错误的是(　　)。
　　A.检测和判断桩身完整性采用低应变法
　　B.设计等级为乙级的桩基必须进行桩的承载力检测
　　C.按非统计方法评定混凝土强度时，混凝土试块留置数量不应少于3组
　　D.钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的l%且不少于5个构件进行检测
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　根据设计要求，检测桩身缺陷，判定桩身完整性类别，采用低应变法。因此A正确。设计等级为甲级、乙级的桩基或地质条件复杂，桩施工质量可靠性低，本地区采用的新桩型或新工艺的桩基应进行桩的承载力检测。因此8正确。按统计方法评定混凝土强度的基本条件是，同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不宜少于 l0组，按非统计方法评定混凝土强度时，留置数量不应少于3组。因此C正确。钢筋保护层厚度检验的结构部位，应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。因此D项错误。
　　3 下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是(　　)。
　　A.施工企业的质量管理制度
　　B.施工现场的安全防护设施
　　C.施工现场的交通运输和道路条件
　　D.不可抗力对施工质量的影响
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　施工质量管理环境因素主要指施工单位质量保证体系、质量管理制度和各参建施工单位之间的协调等因素。
　　4 工程施工质量事故的处理包括：①事故调查;②事故原因分析;③事故处理;④事故处理的鉴定验收;⑤制定事故处理方案。其正确的程序为(　　)。
　　A.①②③④⑤
　　B.②①③④⑤
　　C.②①⑤③④
　　D.①②⑤③④
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　施工质量事故发生后，处理的流程是：事故调查、事故原因分析、制定事故处理方案、事故处理、事故处理的鉴定验收。因此本题正确选项为D。
　　5 下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是(　　)。
　　A.设计预算成本计划降低率
　　B.单位工程成本计划额
　　C.设计预算成本计划降低额
　　D.材料计划成本额
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　成本计划的质量指标，如施工项目总成本降低率，可采用：设计预算成本计划降低率=设计预算总成本计划降低额/设计预算总成本;责任目标成本计划降低率= 责任目标总成本计划降低额/责任目标总成本。此外要注意：(1)成本计划的数量指标，如：按子项汇总的工程项目计划总成本指标;按分部汇总的各单位工程 (或子项目)计划成本指标;按人工、材料、机械等各主要生产要素计划成本指标。(2)成本计划的效益指标，如工程项目成本降低额：设计预算成本计划降低额=设计预算总成本一计划总成本;责任目标成本计划降低额=责任目标总成本一计划总成本。
　　6 建筑材料采购合同条款的相关说法，正确的是(　　)。
　　A.不属于国家定价的材料(产品)，由供方确定价格
　　B.需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准
　　C.建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费
　　D.建筑材料采购合同通常采用固定总价合同
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　不属于国家定价的材料(产品)，由双方协商确定价格，因此A错误。采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准，因此8错误。建筑材料采购合同通常采用单价合同，可以随行就市进行调整，对风险也可以分散。建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费。
　　7 根据《建设工程劳务分包合同(示范文本)》(GF―2003―0214)，全部分包工作完成，经工程承包人认可后(　　)日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。
　　A.7
　　B.14
　　C.28
　　D.42
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　全部工作完成，经工程承包人认可后14d内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14d内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14d内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
　　8 在施工风险管理过程中，属于风险识别工作的是(　　)。
　　A.分析风险发生概率
　　B.制定风险管理目标
　　C.确定风险因素
　　D.预测风险成本
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　风险识别的任务是识别施工全过程存在哪些风险，其工作程序包括：(1)收集与施工风险有关的信息;(2)确定风险因素;(3)编制施工风险识别报告。而施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。要注意区分风险管理全过程的工作和每一个具体工作的内容，这也是近年考试命题的重要角度。
　　9 监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当(　　)。
　　A.责令施工企业整改
　　B.向施工企业项目经理报告
　　C.向建设单位驻工地代表报告
　　D.向建设行政主管部门报告
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，有权责令施工企业立即整改;发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令，或者采取其他应急措施。
　　10 关于施工定额的说法，正确的是(　　)。
　　A.施工定额是以分项工程为对象编制的定额
　　B.施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成
　　C.施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性
　　D.施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　施工定额是以同一性质的施工过程――工序，作为研究对象，故A选项不正确;施工定额是施工企业为组织生产和加强管理，而在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质，故C、D选项不正确;施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成。
　　11 建设工程质量监督机构进行第一次施工现场监督检查的重点是(　　)。
　　A.施工现场准备情况
　　B.检查施工现场计量器具
　　C.参加建设的各单位的质量行为
　　D.复核项目测量控制定位点
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　在项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。
　　12 施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的(　　)。
　　A.自然环境因素
　　B.施工质量管理环境因素
　　C.技术环境因素
　　D.作业环境因素
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　施工作业环境因素：主要指施工现场平面和空间环境条件，各种能源介质供应，施工照明、通风、安全防护设施，施工场地给排水，以及交通运输和道路条件等因素。这些条件是否良好，直接影响到施工能否顺利进行，以及施工质量能否得到保证。
　　13 施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是(　　)。
　　A.施工预算
　　B.施工图预算
　　C.投标报价
　　D.项目经理的责任成本
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核功效、进行紧急核算的依据，也是施工企业改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段。
　　14 施工成本计划的编制基础是(　　)。
　　A.施工成本考核
　　B.施工成本预测
　　C.施工成本核算
　　D.目标成本确定
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。
　　15 某建设项目采用施工总承包管理模式，R监理公司承担施工监理任务，G施工企业承担主要的施工任务，业主将其中的二次装修发包给C装饰公司，则C装饰公司在施工中应接受(　　)的施工管理。
　　A.业主
　　B.R监理公司
　　C.G施工企业
　　D.施工总承包管理方
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　分包施工方承担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。
　　若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方(不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方)必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。因此本题中分包方应当接受施工总承包管理方的管理。
　　16 下列网络计划中，工作E最迟开始的时间是(　　)。
　　A.4
　　B.5
　　C.6
　　D.7
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　按照公式进行计算，先计算六个参数中的最早开始时间和最早结束时间，计算到最后得出计算工期为13。然后按照公式要求分别计算最迟结束时间和最迟开始时间。F工作的最迟开始时间为9，即为E工作的最迟结束时间，减去E工作的持续时间3，则可知工作E的最迟开始时间为6。
　　17 采用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改再投标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价，这体现了单价合同的(　　)特点。
　　A.工程量优先
　　B.总价优先
　　C.单价优先
　　D.风险均摊
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　单价合同的特点是单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。
　　18 下列施工单位在施工现场的做法中，正确的是(　　)。
　　A.施工现场燃烧沥青
　　B.将有害废弃物作土方回填
　　C.将泥浆水注入城市排水设施
　　D.使用密封或圆筒处理高空废弃物
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。因此A项错误。禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。因此B项错误。搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应设置沉淀池，废水未经沉淀处理不得直接排人市政污水管网，经二次沉淀后方可排入市政排水管网或回收用于洒水降尘。因此C项错误。用密封式的圆筒或者采取其他措施处理高空废弃物是正确的。
　　19 根据《中华人民共和国建筑法》负责建筑安全生产的监督管理，并依法接受劳动行政主管部门对建设安全生产的指导和监督的是(　　)。
　　A.建设单位
　　B.监理单位
　　C.安全生产监督部门
　　D.建设行政主管部门
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　县级以上地方人民政府建设行政主管部门和各有关部门，则分别对本行政区域内的建设工程和专业建设工程的安全生产工作，按各自的职责范围实施监督管理，并依法接受本行政区内安全生产监督管理部门和劳动行政主管部门对建设工程安全生产监督管理工作的指导和监督。
　　20 编制项目投资项编码、进度项编码、合同编码和工程编码的基础是(　　)。
　　A.项目结构图和项目结构编码
　　B.组织结构图和组织结构编码
　　C.工作流程图和项目结构编码
　　D.工作流程图和组织结构编码
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　项目结构的编码依据项目结构图，对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。项目结构的编码和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系，但它们之间又有区别。项目结构图和项目结构的编码是编制上述其他编码的基础。
