　　2017二建施工管理每日一练(6.14)
　　1 某一年产50万t乙烯的石油冶炼项目通过公开招标的方式确定甲工程总承包公司负责完成该项目的设计、采购和施工等任务，该项目所采用的工程项目承包模式在国际上通常被称作( 　　)。
　　A.D+B承包模式　B.D—B—B承包模式　C.EPC承包模式　D.BOT承包模式
　　【答案】C
　　【解析】根据案例背景可知，该项目采用的是设计、采购和施工的工程项目总承包模式，在国际上也被称作EPC承发包模式。D+B承发包模式指的是设计和施工的工程项目总承包模式，D—B—B承发包模式指的是传统的设计、招标和施工三个实施阶段相互分离的工程承发包模式，而BOT承发包模式则指的是建造、运营和移交的承发包模式，也是指项目融资的一种方式。根据题意，正确答案为C。
　　2 建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制的基础是( 　　)。
　　A.成本预测　B.成本计划　C.成本核算　D.成本考核
　　【答案】B
　　【解析】成本计划是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础。
　　3 对于变动总价合同的计价方式，在合同执行过程中，可以按照( 　　)原则对合同总价进行相应的调整。
　　A.合同约定　B.承包商实际增加的费用
　　C.市场行情　D.监理工程师出具的承包商费用增加证明
　　【答案】A
　　【解析】该问题对应于考试用书的2Z106032总价合同的内容。变动总价合同的价格是一种相对固定的价格，合同执行过程中，由于通货膨胀等原因使工、料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行调整。所以，正确选项是A。
　　4 在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第7天，其持续时间为5d。工作M有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第15天、第16天和第18天，则工作M的自由时差为( 　　)d。
　　A.3　B.6　C.8　D.10
　　【答案】A
　　【解析】本题涉及的考点是自由时差的计算。自由时差一计划工期一最早完成时间=15-(7+5)=3d。
　　5.某购物中心大楼工程是由多个单位工程组成的，因此工程文件应按( 　　)立卷。
　　A.单位工程　B.单项工程　C.分部工程　D.分项工程
　　【答案】A
　　【解析】施工文件档案的立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系，便于档案的保管和利用。一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷。
　　6 除专用合同条款另有约定外，( 　　)应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
　　A.发包人　B.承包人　C.设计人　D.监理人
　　【答案】B
　　【解析】本题涉及的考点是试运行的规定。除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
　　7 某施工项目经理在组织现场施工中，为了赶工期，违反了《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，出现了安全事故，造成2人死亡，则政府主管部门追究该项目经理责任的方式是( 　　)。
　　A.罚金　B.罚款　C.撤销职务　D.判刑
　　【答案】C
　　【解析】本题涉及的考点是建设主管部门的事故处理。建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对事故发生负有责任的注册执业资格人员给予罚款、停止执业或吊销其注册执业资格证书的处罚。
　　8 建设工程生产安全事故应急预案中，针对深脚手架拆除可能发生的事故，相关危险源和应急保障而制订的计划属于( 　　)。
　　A.综合应急预案　B.现场处置方案　C.现场应急预案　D.专项应急预案
　　【答案】D
　　【解析】本题涉及的考点是专项应急预案的制定。专项应急预案是针对具体的事故类别(如基坑开挖、脚手架拆除等事故)、危险源和应急保障而制订的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制订，并作为综合应急预案的附件。
　　9 施工作业过程中，筑路机在工作区末端调头消耗的时间应计入施工机械台班使用定额，其时间消耗的性质是( 　　)。
　　A.不可避免的停工时间　B.不可避免的中断工作时间
　　C.不可避免的无负荷工作时间　D.正常负荷下的工作时间
　　【答案】C
　　【解析】本题涉及的考点是施工机械必需消耗的工作时间。在必需消耗的工作时间里，包括有效工作，不可避免的无负荷_T-作和不可避免的中断三项时间消耗。而在有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。不可避免的无负荷工作时间，是指由施工过程的特点和机械结构的特.点造成的机械无负荷工作时间。筑路机在工作区末端调头等，都属于此项工作时间的消耗。
　　10 关于索赔文件审核的表述，错误的是( 　　)。
　　A.索赔文件应该交由工程师(监理人)审核
　　B.要审核索赔事实和合同的依据是否充分
　　C.审核索赔计算是否正确、合理
　　D.工程师应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料及全部原始记录副本
　　【答案】D
　　【解析】本题涉及的考点是索赔文件的审核。对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件应该交由工程师(监理人)审核。索赔文件应审核事实和合同的依据是否充分;承包商是否采取了适当的措施避免或减少损失;是否需要补充证据;索赔计算是否正确、合理。监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
　　11 某住宅小区建设项目，包括3栋12层的小高层(1号、2号和3号楼)和3栋6层高的多层住宅楼(4号、5号和6号楼)。其中3号住宅楼可以作为一个( 　　)进行质量控制。
　　A.分部工程　B.单位工程　C.单项工程　D.分项工程
　　【答案】B
　　【解析】住宅小区可以作为一个单项工程进行划分，而每栋楼均具备独立施工条件并能形成独立使用功能，都可以作为一个单位工程进行划分，故应选B。
　　12 某施工企业承担了某商务大厦写字楼的土建工程和安装工程施工任务，合同工期626天，在对该项目的施工成本目标进行动态跟踪和控制时，成本的控制周期一般为( 　　)。
　　A.1年　B.1旬　C.1个月　D.半年
　　【答案】C
　　13施工成本核算中的"三同步"是指( 　　)。
　　A.计划成本、目标成本和实际成本同步
　　B.形象进度、产值统计、实际成本归集同步
　　C.成本核算资料(成本信息)与目标成本、预算成本同步
　　D.形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同的数值
　　【答案】B
　　【解析】施工成本核算中"三同步"是指形象进度、产值统计、实际成本归集三同步，即三者的取值范围应是一致的。形象进度表达的工程量、统计施工产值的工程量和实际成本归集所依据的工程量均应是相同的数值，故A、D两个选项均不正确;施工成本分析是主要利用施工项目的成本核算资料(成本信息)，与目标成本、预算成本以及类似的施工项目的实际成本等进行比较，故C选项不属于施工成本核算的内容。
　　14 危险源识别方法中，( 　　)的优点是简单易懂、容易掌握，可以事先组织专家编制检查内容，使安全检查做到系统化、完整化，但只能做出定性评价。
　　A.询问交谈法　B.专家调查法　C.安全检查表法　D.事故树分析法
　　【答案】C
　　【解析】本题涉及的考点是安全检查表法的特点。安全检查表法的优点是简单易懂、容易掌握，可以事先组织专家编制检查内容，使安全检查做到系统化、完整化;缺点是只能做出定性评价。
　　15 索赔文件中，( 　　)的目的是说明自己有索赔权。
　　A.总述部分　B.论证部分　C.证据部分　D.索赔款项(或工期)计算部分
　　【答案】B
　　【解析】本题涉及的考点是索赔文件的主要内容。索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔款项(或工期)计算部分、证据部分。论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。
　　16 某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了安全事故隐患治理的( 　　)原则。
　　A.冗余安全度处理　B.单项隐患综合处理
　　C.直接隐患与间接隐患并治　D.预防与减灾并重处理
　　【答案】B
　　【解析】本题涉及的考点是施工安全隐患处理原则。余安全度处理原则是为确保安全，在处理安全隐患时应考虑设置多道防线，即使有一两道防线无效，还有冗余的防线可以控制事故隐患。单项隐患综合处理原则是指一件单项隐患问题的整改需综合(多角度)处理。人的隐患，既要治人也要治机具及生产环境等各环节。预防与减灾并重原则是指治理安全事故隐患时，需尽可能减少肇事的可能性，如果不能控制事故的发生，也要设法将事故等级减低。直接隐患与间接隐患并治原则是对人机环境系统进行安全治理，同时还需治理安全管理措施。
　　17 对于简单的工程，一般只编制( 　　)，并附以施工进度计划和施工平面图。
　　A.单位工程施工组织设计　B.施工方案　C.施工机械选择清单　D.资源需求量计划
　　【答案】B
　　【解析】本题涉及的考点是单位工程施工组织设计的内容。单位工程施工组织设计根据工程规模和技术复杂程度不同，其编制内容的深度和广度也有所不同。对于简单的工程，一般只编制施工方案，并附以施工进度计划和施工平面图。
　　18 关于施工现场水污染的处理要求，表述错误的是( 　　)。
　　A.施工现场的就餐人数在100人以上的临时食堂产生的污水可直接排入市政污水管网
　　B.现场要设置专用的油漆油料库，领料使用时，要采取措施，防止油料泄漏而污染水体
　　C.水磨石作业时要严格控制污水流向，在合理位置设置沉淀池，经沉淀后方可排入市政污水管网
　　D.禁止将有害废弃物做土方回填，以免污染水源
　　【答案】A
　　【解析】本题涉及的考点是施工现场水污染的处理。水污染的处理要求如下：施工现场搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流，污水未经处理不得直接排入城市污水管道或河流。禁止将有毒有害废弃物作土方回填，避免污染水源。施工现场存放油料、化学溶剂等设有专门的库房，必须对库房地面和高250mm墙面进行防渗处理。领料使用时，要采取措施，防止油料跑、冒、滴、漏而污染水体。施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期掏油、清理杂物，防止污染水体。
　　19 在施工质量管理中，( 　　)的因素起决定性的作用。
　　A.人　B.环境　C.方法　D.材料
　　【答案】A
　　【解析】本题涉及的考点是影响施3-质量的因素。在施工质量管理中，人的因素起决定性的作用。所以，施工质量控制应以控制人的因素为基本出发点。
　　20 一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者往往是( 　　)。
　　A.总经理　B.施工企业项目经理　C.监理工程师　D.施工企业技术负责人
　　【答案】B
　　【解析】本题涉及的考点是施工方项目经理的任务。施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，他所承担的管理任务不仅依靠所在的项目经理部的管理人员来完成，还依靠整个企业各职能管理部门的指导、协作、配合和支持。
