　　一级建造师《建筑工程》每日一练(6.20)
　　一、背景资料：
　　某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160m2，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。
　　考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。
　　展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。
　　施工过程中发生如下事件：
　　事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。
　　事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。
　　事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2015年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。
　　问题：
　　1.大学城建设单位将展览馆项目直接委托给某公司是否合法?说明理由。
　　2.该工程采用固定总价合同模式是否妥当?给出固定总价合同模式适用的条件?除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些(至少列出三项)?
　　3.指出事件一中校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确做法。
　　4.试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因，并写出治理的措施。
　　5.事件三中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。
　　参考解析：1.【参考答案】
　　大学城建设单位直接将展览馆项目委托给某公司合法。
　　理由：在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的，可以不进行施工招标。
　　【考点解析】
　　根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部令[2001]89号)第十条的规定，工程有下列情形之一的，经县级以上地方人民政府建设行政主管部门批准，可以不进行施工招标：
　　1)停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的;
　　2)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的;
　　3)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的;
　　4)法律、法规、规章规定的其他情形。
　　根据《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委[2013]30号令)第十二条规定，依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列情形之一的，可以不进行施工招标：
　　1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;
　　2)施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术;
　　3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设;
　　4)采购人依法能够自行建设;
　　5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求;
　　6)国家规定的其他情形。
　　根据背景资料，建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建大学城项目，可以认定校史展览馆为大学城项目追加的附属小型工程，且原中标人仍具备承包能力，故不用招标。
　　2.【参考答案】
　　(1)该工程采用固定总价合同模式妥当。
　　(2)固定总价模式适用的条件：
　　1)工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理;
　　2)工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确;
　　3)工程结构和技术简单，风险小;
　　4)投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量、分析招标文件、拟订施工计划。
　　(3)常用的合同计价模式还有：
　　1)变动总价合同(可调总价合同);
　　2)固定单价合同;
　　3)变动单价合同(可调单价合同);
　　4)成本加酬金合同(成本补偿合同)。
　　【考点解析】
　　总价合同的风险是偏于承包商，相对发包方有利，常被发包方所采用，通过公开招标(或议标)选择满意的承包商。固定总价合同模式适宜用于以下项目：
　　1)工程前期工作充分、扎实，设计依据和基础资料翔实而准确，设计工作比较细，设计图纸正确而完整，表述工程内容、.工程规模和项目划分清楚、明确。建设单位根据这些技术资料进行投资准备和发包工程心中有数，而承包商据此投标报价也有基础。
　　2)总价合同更适于工程量小、结构简单、工期短、估价方便的中小型建筑工程项目。
　　3)招标的前期工作做得好，招标(或议标)时留给承包商的时间相对充足。承包商获得充裕时间研究招标文件及相关资料，到现场实地考察、了解、核实和收集有关资料，从而使招标作价和编制施工方案更接近实际，不会失控和被动。
　　4)设计图纸及技术资料完备，合同条件公平、合理，尤其对于关键条款对承包商更有利，如支付、税收、保险、调价、变更、索赔、仲裁等。
　　3.【参考答案】
　　校史展览馆工程1临时用电管理中的不妥之处及正确做法分别如下：
　　不妥一：施工单位仅编制了安全用电和电气防火措施。
　　正确做法：施工现场临时用电设备在5台及以上者，应编制《用电组织设计》(或临时用电专项施工方案)。
　　不妥二：临时用电设备从分配电箱连接供电。
　　正确做法：用电设备从开关箱取电，开关箱再从分配电箱取电(或“一机一闸一漏”设置或“总一分一开”模式或“三级配电”模式)。
　　不妥三：机械工进行用电管理。
　　正确做法：应由持上岗证的电工进行管理。
　　【考点解析】
　　仔细审题，涉及施工现场临时用电管理的主要有如下四点：
　　(1)依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》;
　　(2)不单独设置总配电箱，直接从大学城项目总配电箱引出分配电箱;
　　(3)临时用电设备直接从分配电箱连接供电;
　　(4)安排了一名有经验的机械工进行用电管理。
　　《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005第3.1.1条规定：施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。第3.1.6条规定：施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。
　　关于总配电箱，考虑到展览馆项目紧临大学城项目，且用电负荷较小，在原总配电箱满足要求及相关规定的前提下，可以不单独设置。
　　第8.1.3条规定：每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
　　第3.2.1条规定：电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作;其他用电人员均必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。
　　4.【参考答案】
　　女儿墙卷材根部开裂的可能原因：山墙或女儿墙与屋面板缺乏牢固拉结，转角处没有做成钝角，垂直面卷材与屋面卷材没有分层搭槎，基层松动(如墙外倾或不均匀沉陷)。
　　治理措施：1)将转角处开裂的卷材割开，2)旧卷材烘烤后分层剥离，3)清除旧胶结料，4)将新卷材分层压入旧卷材下，并搭接粘贴牢固，5)再在裂缝表面增加一层卷材，四周粘贴牢固。
　　【考点解析】
　　这是一道开放性的题，考核考生解决实际问题的能力，需考生具备技术综合水平和现场实践经验。
　　事件二的描述中给定了漏水的原因：转角处卷材开裂，排除了卷材收口不严、女儿墙压顶滴水线破损导致雨水沿墙进入卷材这些可能。从施工的角度分析可能原因，也就是哪些施工方式会导致转角处卷材开裂，问题就相对明确了。可能的原因有：山墙或女儿墙与屋面板缺乏牢固拉结，转角处没有做成钝角，垂直面卷材与屋面卷材没有分层搭槎，基层松动(如墙外倾或不均匀沉陷)。
　　治理的措施：将转角处开裂的卷材割开，旧卷材烘烤后分层剥离，清除旧胶结料，将新卷材分层压入旧卷材下，并搭接粘贴牢固。再在裂缝表面增加一层卷材，四周粘贴牢固。
　　5.【参考答案】
　　施工单位对竣工验收日期提出异议：合理。
　　理由：建设单位提前投入使用的工程，其合理的竣工日期应为施工单位提交工程验收报告之日。
　　合理竣工日期为：2015年9月18日。
　　【考点解析】
　　根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—1999—0201“第二部分通用条款”的32.8条之规定：“工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。”
　　最高人民法院的《施工合同司法解释》(法释[2004]14号)第13条：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”
　　也就是说，建设工程未经竣工验收，擅自使用视为验收合格。
　　根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201“第二部分通用条款”的13.2.2条中规定：“(5)工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书;发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。”
　　根据背景资料，施工单位于2015年9月18日提交工程验收报告，建设单位将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，已超过15天时限，视为竣工验收已通过，故合理竣工日期为提交工程验收报告的日期，即2015年9月18日。
　　二、
　　背景资料：
　　某施工单位承接了两栋住宅楼，总建筑面积65000m2，均为筏板基础(上反梁结构)，地下2层，地上30层，地下结构连通，上部为两个独立单体，呈“一”字形设置。设计形式一致，地下室外墙南北向距离40m，东西向距离120m。
　　施工过程中发生以下事件：
　　事件一：项目经理部首先安排了测量人员进行平面控制测量定位，很快提交了测量成果，为工程施工奠定了基础。
　　事件二：项目经理部编制防火设施平面图后，立即交由施工人员按此进行施工。在基坑上口周边四个转角处分别设置了临时消火栓，在60m2的木工棚内配备了2只灭火器及相关消防辅助工具。消防检查时对此提出了整改意见。
　　事件三：基坑及土方施工时设置有降水井。项目经理部针对本工程具体情况制订了《***工程绿色施工方案》，对“四节一环保”提出了具体技术措施，实施中取得了良好效果。
　　事件四：结构施工至12层后，项目经理部按计划设置了外用电梯，相关部门根据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—2011中《施工升降机检查评分表》的内容逐项进行检查，通过验收准许使用。
　　事件五：回填土施工时正值雨季，土源紧缺，工期较紧，项目经理部在回填后立即浇筑地面混凝土面层。在工程竣工初验时，该部位地面局部出现下沉，影响使用功能，监理工程师要求项目经理部整改。
　　问题：
　　1.事件一中，测量人员从进场测设到形成细部放样的平面控制测量成果需要经过哪些主要步骤?
　　2.事件二中存在哪些不妥之处?并分别写出正确做法。
　　3.事件三中，结合本工程实际情况，《***工程绿色施工方案》在节水方面应提出哪些主要技术要点(至少列出四项)?
　　4.事件四中，《施工升降机检查评分表》检查项目包括哪些内容(至少列出5项)?
　　5.事件五中，导致地面局部下沉的原因有哪些?在利用原填方土料的前提下，给出处理方案中的主要施工步骤。
　　1.【参考答案】
　　测量人员从进场测设到形成细部放样的平面控制测量成果需要经过的主要步骤有：
　　(1)先建立场区控制网;
　　(2)分别建立建筑物施工控制网;
　　(3)以平面控制网的控制点为基础，测设建筑物的主轴线;
　　(4)根据主轴线再进行建筑物的细部放样。
　　2.【参考答案】
　　事件二中的不妥之处和正确做法分别如下：
　　不妥之处一：编制防火设施平面布置图后立即交由施工人员按此施工;
　　正确做法：防火设施平面图应按照有关规定报公安监督机关审批或备案后，再交由施工人员按此施工。
　　不妥之处二：基坑上口周边四个转角处分别设置了临时消火栓;
　　正确做法：基坑东西向两侧各增设1个临时消火栓，任意两消火栓间间距不大于120m。
　　不妥之处三：在60m2的木工棚内配备了2只灭火器及相关消防辅助工具;
　　正确做法：在60m2的木工棚内应配备3只灭火器。
　　3.【参考答案】
　　事件三中在节水方面应提出的主要技术要点有：
　　(1)施工中采用先进的节水施工工艺。
　　(2)现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。
　　(3)现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。
　　(4)项目临时用水应使用节水型产品，对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。
　　(5)保护地下水环境。
　　(6)采用隔水性能好的边坡支护技术。
　　(7)基坑降水尽可能少地抽取地下水，并视情况进行地下水回灌。
　　(8)避免地下水被污染。
　　4.【参考答案】
　　事件四中，《施工升降机检查评分表》检查项目包括：
　　1)安全装置、2)限位装置、3)防护设施、4)附墙架、5)钢丝绳、滑轮与对重、6)安拆、验收与使用、7)导轨架、8)基础、9)电气安全、10)通信装置。
　　5.【参考答案】
　　事件五中，导致地面局部下沉的原因有：
　　1)土的含水率过大或过小;
　　2)填方土料不符合要求;
　　3)碾压或夯实机具能量不够，达不到影响深度要求;
　　4)回填土每层铺筑厚度过大;
　　5)回填后立即浇筑地面混凝土面层，未经历回填土稳定、沉降的过程。
　　处理方案中的主要步骤如下：
　　1)凿开地面混凝土面层;
　　2)将不合格的土料挖出，晾晒或掺入石灰(或水泥、碎石等);
　　3)达到含水量要求后，重新分层夯实;
　　4)夯实后间歇一段时间，待回填土稳定后，再次夯实;
　　5)重新浇筑地面混凝土面层。
　　33[简答题]
　　背景资料：
　　某建设单位投资兴建住宅楼，建筑面积12000m2，钢筋混凝土框架结构，地下1层，地上7层，土方开挖范围内有局部滞水层。地上填充墙采用普通混凝土小型空心砌块。经公开招投标，某施工单位中标。双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—20130201签订施工承包合同。合同工期为10个月，质量目标为合格。
　　在合同履约过程中，发生了下列事件：
　　事件一：施工单位对中标的工程造价进行了分析，费用构成情况是：人工费390万元，材料费2100万元，机械费210万元，管理费150万元，措施项目费160万元，安全文明施工费45万元，暂列金额55万元，利润120万元，规费90万元，税金费率为3.41%。
　　事件二：施工单位严格按照成本管理工作的要求，有条不紊的开展项目成本计划、成本控制、成本核算等一系列管理工作。并按“三同步”的原则实施施工成本核算。
　　事件三：在基坑施工中，由于正值雨季，施工现场的排水费用比中标中的费用超出3万元。施工单位及时向建设单位提出了索赔要求，建设单位不予支持。对此，施工单位向建设单位提交了正式的书面索赔报告。
　　事件四：普通混凝土小型空心砌块墙体施工，项目部采用的施工工艺有：小砌块使用时充分浇水湿润;砌块底面朝上反砌于墙上;芯柱砌块砌筑完成后立即进行该芯柱混凝土浇灌工作;外墙转角处的临时问断处留直槎，砌成阴阳槎，并设拉结筋。监理工程师提出了整改要求。
　　事件五：建设单位在工程竣工验收后，向备案机关提交的工程竣工验收报告包括工程报建日期、施工许可证号、施工图设计审查意见等内容和验收人员签署的竣工验收原始文件。备案机关要求补充。
　　问题：
　　1.事件一中，除税金外还有哪些费用在投标时不得作为竞争性费用?并计算施工单位的工程的直接成本、间接成本、中标造价各是多少万元(保留两位小数)
　　2.事件二中，施工单位还应进行哪些成本管理工作?成本核算应坚持的“三同步”原则是什么?
　　3.事件三中，施工单位的索赔是否成立?在建设工程施工过程中，施工索赔的起因都有哪些(至少列出四项)?
　　4.指出事件四中的不妥之处，分别说明正确做法。
　　5.事件五中，建设单位还应补充哪些单位签署的质量合格文件?
　　1.【参考答案】
　　(1)不得作为竞争性的费用还有：安全文明施工费、规费、暂列金额。
　　(2)直接成本=人工费+材料费+机械费+措施项目费
　　=390+2100+210+160
　　=2860.00(万元)
　　间接成本=管理费+规费
　　=150+90
　　=240.00(万元)
　　(3)中标造价=(人工费+材料费+机械费+管理费+措施项目费+暂列金额+利润+规费)×(1+税金费率)
　　=(390+2100+210+150+160+55+120+90)×(1+3.41%)
　　=3386.68(万元)
　　2.【参考答案】
　　(1)施工单位进行的成本管理工作还应包括：成本分析、成本考核。
　　(2)“三同步”原则是：坚持形象进度、产值统计、成本归集三同步。
　　3.【参考答案】
　　(1)事件三中，施工单位的索赔不成立。
　　(2)施工索赔的起因有：
　　1)合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任;
　　2)合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等;
　　3)设计图纸、技术规范错误等;
　　4)合同变更;
　　5)工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等;
　　6)不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
　　4.【参考答案】
　　事件四中的不妥之处和正确做法分别如下：
　　不妥之一：使用时充分浇水湿润;
　　正确做法：表面有浮水的砌块不得使用(或洒水湿润)。
　　不妥之二：立即进行芯柱浇灌;
　　正确做法：砌筑砂浆强度大于1MPa时，方可浇灌芯柱混凝土。
　　不妥之三：外墙转角处的临时间断处留直槎;
　　正确做法：外墙转角处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应
　　小于高度的2/3。
　　5.【参考答案】
　　建设单位还应补充：勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。
