2017二建施工管理每日一练（8.21）

　一、单项选择题(每题 1 分，每题的备选项中只有一个最符合题意)
　　1. 建设工程项目的总进度目标是在项目()确定的。
　　A.决策阶段B.设计准备阶段
　　C.设计阶段D.施工阶段
　　2.工程总承包方在进行项目总进度目标控制前，首先应()。
　　A.确定项目的总进度目标B.分析和论证目标实现的可能性
　　C. 明确进度控制的目的和任务D.编制项目总进度计划
　　3.建设工程项目总进度目标论证的工作有①确定项目的工作编码;②调查研究和收集资料;
　　③进行项目结构分析;④进行进度计划系统的结构分析等。其工作步骤为( )。
　　A.①②③④ B.②①④③
　　C. ①④②③ D.②③④①
　　4.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是( )。
　　A.明确进度控制的措施
　　B.分析影响施工进度目标实现的主要因素
　　C. 通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性
　　D.编制各层次(各级)进度计划
　　5.下列进度控制的各项措施中，属于组织措施的是( )。
　　A.编制进度控制的工作流程
　　B.选择合理的合同结构，以避免过多合同界面而影响工程的进度
　　C. 分析影响进度的风险并采取相应措施，以减少进度失衡的风险量
　　D.选择科学、合理的施工方案，对施工方案进行技术经济分析并考虑其对进度的影响
　　答案：单选 1.A 2.B 3.D 4.C 5.A
