一级建造师项目管理练习题（8.28）
　1[单选题]关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是(　)。
　　A.建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标
　　B.建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系
　　C.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划
　　D.建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划
　　参考答案：B
　　2[单选题]在项目实施过程中，设计方编制的设计工作进度应尽可能与招标、施工和(　　)等工作进度相协调。
　　A.项目选址
　　B.可行性研究
　　C.物资采购
　　D.竣工验收
　　参考答案：C
　　3[单选题]下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制的是(　)。
　　A.编制项目施工的工作计划
　　B.编制项目现场布置图
　　C.协调设计、招标的工作进度
　　D.部署项目动工准备工作进度
　　参考答案：A
　　4[单选题]总进度规划(计划)、项目子系统进度(规划)与项目子系统中的(　　)进度计划之间要联系和协调。
　　A.单项工程
　　B.单位工程
　　C.分部分项工程
　　D.分项工程
　　参考答案：A
　　5[单选题]建设工程项目进度控制的主要工作环节包括：①进度目标的分析和论证;②进度计划的跟踪检查;③进度计划的编制;④进度计划的调整。其正确的控制程序是(　　)。
　　A.①—③—②—④
　　B.③—①—②—④
　　C.②—①—③—④
　　D.③—②—①—④
　　参考答案：A
　　6[单选题]建设工程项目总进度目标论证，在“项目结构分析”之后进行(　　)工作。
　　A.调查研究和收集资料
　　B.项目的工作编码
　　C.进度计划系统的结构分析
　　D.编制各层进度计划
　　参考答案：C
　　参考解析：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：(1)调查研究和收集资料;(2)项目结构分析;(3)进度计划系统的结构分析;(4)项目的工作编码;(5)编制各层进度计划;(6)协调各层进度计划的关系，编制总进度计划;(7)若编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。所以C正确。
　　7[单选题]建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①编制各层进度计划;②项目结构分析;③编制总进度计划;④项目的工作编码。其正确的工作步骤是(　)。
　　A.④—③—②—①
　　B.②—④—①— ③
　　C.④—②—①—③
　　D.②—④— ③—①
　　参考答案：B
　　8[单选题]将一个子项目进度计划分解为若干个工作项，属于项目总进度目标论证工作的(　　)。
　　A.项目的结构分解
　　B.进度计划系统的结构分析
　　C.项目的工作编码
　　D.各层进度计划的关系协调
　　参考答案：B
