一级建造师《建筑工程》练习题（9.8）
　1.【单选】某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差( )周。
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　　A.均为1

　　B.B.分别为2和1

　　C.分别为4和1

　　D.均为4

　　2.【单选】施工总进度计划一般在( )领导下进行编制。

　　A.项目经理

　　B.项目总工

　　C.公司技术负责人

　　D.总承包企业的总工程师

　　3.【单选】单位工程进度计划在单位工程开工前，由( )组织，在项目技术负责人领导下进行编制。

　　A.项目经理

　　B.项目总工

　　C.总承包企业的总工程师

　　D.公司质量负责人

　　1【答案】B

　　【解析】工作B的自由时差为1周，总时差为1+1=2周，故选择B。

　　2【答案】D

　　【解析】施工总进度计划一般在总承包企业的总工程师领导下进行编制。

　　3【答案】A

　　【解析】单位工程进度计划在单位工程开工前，由项目经理组织，在项目技术负责人领导下进行编制。

