2018年二建施工管理每日一练(9.22)
　　　一、单项选择题(每题 1 分，每题的备选项中只有一个最符合题意)
　　1.某建筑公司作为总承包商承接了某单位迁建工程项目的施工任务。项目包括办公楼、住宅楼、综合楼各一栋以及室外工程，其中新建办公楼设计了地下二层停车场，并设有大型设备层，地下室底面标高-17.5m，地下情况复杂，施工困难。公司针对整个迁建工程项目制定的
　　施工组织设计属于()。
　　A.施工规划B.单位工程施工组织设计
　　C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计
　　2.针对新建办公楼的深基坑的施工，应当编制()。
　　A.施工规划B.单位工程施工组织设计
　　C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计
　　3.对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件是()。
　　A.施工总平面图 B.施工组织总设计
　　C.施工部署及施工方案 D.施工图设计文件
　　4.某公司计划编制施工组织设计，已收集和熟悉了相关资料，调查了项目特点和施工条件，计算了主要工种的工程量，确定了施工的总体部署，接下来应该进行的工作是( )。
　　A.拟定施工方案 B.编制施工总进度计划
　　C.编制资源需求量计划 D.编制施工准备工作计划
　　5.编制施工组织设计时，下列各项内容中应首先确定的是( )。
　　A.施工平面图 B.施工进度计划
　　C.施工方案 D.施工准备工作计划
　　二、多项选择题(每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分 )
　　6.施工组织设计内容要结合工程对象的实际特点、施工条件和技术水平进行综合考虑，一般包括()。
　　A.工程概况B.施工部署及施工方案
　　C.施工进度计划D.施工安全计划
　　E.施工平面图
　　7.下列选项中，是单位工程施工组织设计主要内容的是()。
　　A.施工方案的选择B.各项资源需求量计划
　　C.单位工程施工进度计划D.技术组织措施
　　E.作业区施工平面布置图设计
　　8.施工组织总设计的主要内容有()。
　　A.施工部署及其核心工程的施工方案B.施工方法和施工机械的选择
　　C.施工总进度计划D.工程技术经济指标
　　E.主要措施项目清单
　　答案：1.C 2.D 3.B 4.A 5.C6.ABCE 7.ABCD8.ACD
