造价工程师《造价管理》每日一练（9.22）
　　1.【多选】进行费用优化时，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则是()。
　　A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间
　　B.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
　　C.被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率
　　D.被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率
　　E.被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率小于工程间接费用率
　　2.【单选】网络计划工期优化的前提是()。
　　A.计划工期不满足计算工期
　　B.不改变各项工作之间的逻辑关系
　　C.将关键工作压缩成非关键工作
　　D.计算工期不满足计划工期
　　3.【多选】风险管理计划实施后，风险控制措施必然会对风险的发展产生相应的效果，监控风险管理计划实施过程的主要内容包括()。
　　A.跟踪、评估风险的经济损失
　　B.及时发现和度量新的风险因素
　　C.评估风险控制措施产生的效果
　　D.提供启动风险应急计划的时机和依据
　　E.监控潜在风险的发展、监测项目风险发生的征兆
　　1.【答案】AB
　　【解析】当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合下列两条原则：
　　1)缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间;
　　2)缩短持续时间的工作不能变成非关键工作。
　　2.【答案】B
　　【解析】网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。
　　3.【答案】BCDE
　　【解析】风险管理计划实施后，风险控制措施必然会对风险的发展产生相应的效果，监控风险管理计划实施过程的主要内容包括：①评估风险控制措施产生的效果;②及时发现和度量新的风险因素;③跟踪、评估风险的变化程度;④监控潜在风险的发展、监测项目风险发生的征兆;⑤提供启动风险应急计划的时机和依据。
