二级建造师《水利水电》每日一练（11.6） 
【背景资料】
　　某市根据河流规划拟在A江建设一水利水电枢纽工程，该枢纽工程位于西南地区。通过公开招标方式决定由某施工单位B承建。该工程以发电为主，同时兼有防 洪、灌溉等任务。挡水建筑物为土石坝，水电站采用引水式开发方式。引水隧洞布置在右岸，在左岸设有开敞式溢洪道。该流域大部分为山地，山脉、盆地相互交错 于其间，地形变化大。坝址地区河床覆盖层厚度平均20m，河床冲击层为卵砾石类土，但河床宽度不大。坝址两岸山坡陡峻，为坚硬的玄武岩。在坝址的上下游 2km内有可供筑坝的土料190万m3作为防渗体用，另有1250万m3的砂砾料可用作坝壳料。由于本地区黏性土料天然含水量较高，同时考虑其他因素，土 石坝设计方案选为斜墙坝。

　　问题：

　　1.在初步设计文件里，采用了分段围堰法导流，明渠导流方案。你认为此方案是否合理?若合理，请分析说明理由;若不合理，你认为应如何选择导流方案?

　　2.针对该土石坝施工，你认为如何做好料场规划?

　　3.作为项目经理，如何安排斜墙和反滤料及坝壳的施工?

　　二、【答案】

　　1.在初步设计文件里，采用了分段围堰法导流，明渠导流方案不合理。土坝建于深厚的覆盖层上，不宜修建纵向围堰;且河床宽度不大，若分期修建土坝，易形成 接头薄弱面，加之坝体方量大，保持其持续均衡生产十分重要，所以采用全断面围堰拦洪方案较为合理。坝址附近山坡陡峻，不适于采用明渠导流，本案例由于两岸 山岩为坚硬玄武岩，可采用隧洞方案导流，导流洞将来还可作泄洪洞。

　　2.土石坝是一种充分利用当地材料的坝型。土石坝用料量很大，在选坝 阶段须对土石料场全面调查，施工前配合施工组织设计，要对料场作深入勘测，并从空间、时间、质与量诸方面进行合面规划。空间规划系指对料场位置、高程的恰 当选择，合理布置。时间规划是根据施工强度和坝体填筑部位变化选择料场使用时机和填料数量。料场质与量的规划即质量要满足设计要求，数量要满足填筑的要 求。对于土料，实际开采总量与坝体填筑量之比一般为2～2.5，砂砾料为 1.5～2。

　　3.作为项目经理，应按照强制性条文要求：斜墙应同下游反滤料及坝壳平起填筑。也可滞后于坝体填筑，但需预留斜墙施工场地，且紧靠斜墙的坝体必须削坡至合格面，方允许填筑。

