造价工程师《工程计价》每日一练（11.16）

　　1.某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( ) 万元。
　　A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2
　　2.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工费10元/工_日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日;因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。
　　A.10600 B.10 200 C.11 600 D.12 200
　　3.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，合同工期为16天，合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。挖运过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10 200m3，则施工方可提出的工期索赔为( )天。(结果四舍五人取整)
　　A.1 B.4 C.17 D.14
　　4.某工程网络计划有三条独立的线路A—D、B—E、C一F，其中B一E为关键线路，
　　TFA：TFD：2天，TFc：TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使0、
　　E、F 工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为 ( )天。
　　A.42 B.24 C.14 D.4
　　5.在FIDIC合同条件中，关于索赔内容的论述正确的是( )。
　　A.可索赔工期时，一定可索赔费用 B.可索赔费用时，一定可索赔工期
　　C.可索赔利润时，一定可索赔费用 D.可索赔工期时，一定可索赔利润
　　6.某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m3，合同价500元/m3，合同工期为40天。合同约定：-r期提前1天奖励2万元，拖后1天罚款4万元;工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为10万元，第3旬完成工程量800m3;后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为( )万元。
　　A.58 B.14 C.0 D.50
　　7.某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.2，调价要素分为A、B、C三类，分别占合同价的比重为0.15、0.35、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为( )万元。
　　A.115.75 B.119.75 C.118.75 D.120.75
　　8.某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5-7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨;实际完成工程量分别为400吨、1600 吨、2000吨，5-7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为( )万元。
　　A.450 B.—450 C.—200 D.200
　　9.在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是( )。
　　A.横道图法 B.表格法
　　C.曲线法 D.时标网络图法
　　10.本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产人账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产属于( )。
　　A.固定资产 B.流动资产
　　C.无形资产 D.递延资产
　　11.国产非标准设备原价按成本计算估价法确定时，其包装费的计算基数包括( )。
　　A.材料费 B.辅助材料费
　　C.加工费 D.非标准设备设计费
　　E.外购配套件费
　　12.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定，规费包括( )。
　　A.工程排污费 B.工程定额测定费
　　C.文明施工费 D.住房公积金
　　E.社会保障费
　　13.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定，劳动保险费包括 ( )。
　　A.养老保险费 B.离退休职工的异地安家补助费
　　C.职工退休金 D.医疗保险费
　　E.女职工哺乳时间的工资
　　14.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定，工料单价法计算程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数包括( )。
　　A.直接工程费 B.措施费
　　C.规费 D.企业管理费
　　E.建设单位管理费
　　15.土地征用及迁移补偿费包括( )。
　　A.征地动迁费 B.安置补助费
　　C.土地补偿费 D.土地增值税
　　E.青苗补偿费
　　16.工程建设其他费用构成中，属于与来来生产经营有关的其他费用是( )。
　　A.联合试运转费 B.研究试验费
　　C.工程监理费 D.办公和生活家具购置费
　　E.生产人员培训费
　　17.工程建设定额按编制程序和用途可分为( )。
　　A.施工定额 B.预算定额
　　C.概算指标 D.劳动消耗定额
　　E.材料消耗定额
　　18.我国建筑产品价格市场化的第二阶段是国家指导阶段，其价格形成的特征是( )。
　　A.自发形成 B.计划控制性
　　C.自发波动 D.国家指导性
　　E.竞争性
　　19.施工定额是建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，其作用为( )。
　　A.施工定额是施工企业计划管理的依据
　　B.施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具
　　C.施工定额是编制施工预算的基础
　　D.施工定额是编制投标报价的基础和竣工结算的依据
　　E.施工定额有利于推广先进技术
　　20.工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的( )。
　　A.项目名称 B.项目编码
　　C.计量单位 D.措施费计算规则
　　E.项目特征
　　1.A 2.B 3.C 4.C 5.C 6.D 7.A 8.C 9.B 10C
　　11.A、B、C、E 12.A、B、D、E 13.B、C 14.A、B、C、D
　　15.A、B、C、E
　　16.A、D、E 17.A、B、C 18.B、D、E 19.A、B、C、E
　　20.A、B、C
