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造价工程师《工程计价》每日一练(12.14)

　 1.当合同文件规定不严谨时，工程师给予的解释导致成本增加，这属于工程索赔产生的( )原因。

　　A.当事人违约 B.合同缺陷 C.工程师指令 D.其他第三方

　　2.按照工程索赔产生的原因来看，工程师未能按照合同约定完成工作属于( )。

　　A.合同缺陷 B.工程师指令 C.当事人违约D.其他第至方原因

　　3.在FIDIC合同条件中，关于承包商提出的索赔，正确的说法是( )。

　　A.由于延误移交施工现场，只能延长工期，但不能给予费用补偿

　　B.属于工程师的原因，只能给予费用补偿，但不能延长工期

　　C.由于异常不利的气候条件，只能延长工期，但不能给予费用补偿

　　D.由于业主提前占用工程，既可给予费用补偿，也可以给予工期补偿 。

　　4.某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工40工日，自有施工机械窝工：2个台班，同时增加配合用工20工日，机械3个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/工日，机械台班折旧费为150元/台班，含税的综合费率为17%。承包商可得该项索赔为( )元。

　　A.2878.2 8.2460 C.2745.良D.2592：6

　　5.在实际工作中，工程预付款的数额通常根据( )等不同条件而定。

　　A.工程类型、质量标准、承包方式和供应体制

　　B.工程类型、合同工期、质量标准和供应体制

　　c.工程类型、合同工期、承包方式和质量标准

　　D.工程类型、合同工期、承包方式和供应体制

　　6.分段结算是针对当年开王，当年不能竣互的单项工程或单位工程，按照( )，划分不同阶段进行结算。

　　A.工程完成时段 B.工程形象进度 C.不同的验收单元D.不同的控制界面

　　7.S形曲线是根据甘特图绘制出的( )。

　　A.时间一投资曲线 B.时间一质量曲线

　　C.时间一投资累计曲线 D.挣值曲线

　　8.进行偏差分析最常用的方法是( )。

　　A.横道图法 B'_时标网络图法 C.表格法 D.曲线法

　　9.发包人参与全部工程竣工验收分为( )。

　　A.验收准备、预验收、正式验收 8.单位工程验收、交工验收、正式验收

　　C.单项工程验收、动用验收、正式验收 D.验收申请、交工验收、动用验收

　　10.大、中型项目和小型项目共有的竣工财务决算报表是( 　)。

　　A.建设项目概况表 8.竣工财务决算总表

　　C.竣工财务决算审批表 +D.交付使用资产总表

　　1.B 2.C 3.C 4.C 5.D6.B 7.C 8.C 9.A 10.C

