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一级建造师《项目管理》每日一练(2.27)
　　1.根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部(分项)工程施工方案的批准人是( )。

　　A.项目技术负责人

　　B.施工单位技术负责人

　　C.项目负责人

　　D.总监理工程师

　　2.根据《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)，施工组织设计应由( )主持编制。

　　A.施工单位技术负责人

　　B.项目负责人

　　C.项目技术负责人

　　D.总承包单位技术负责人

　　3.项目施工过程中，对施工组织设计进行修改或补充的情形有( )。

　　A.设计单位应业主要求对楼梯部分进行局部修改

　　B.某桥梁工程由于新规范的实施而需要重新调整施工工艺

　　C.由于自然灾害导致施工资源的配置有重大变更

　　D.施工单位发现设计图纸存在重大错误需要修改工程设计

　　1.【答案】B

　　【解析】重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。

　　2.【答案】B

　　【解析】施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。

　　3.【答案】BCD

　　【解析】项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充。

　　1)工程设计有重大修改

　　2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止

　　3)主要施工方法有重大调整

　　4)主要施工资源配置有重大调整

　　5)施工环境有重大改变。

　　E.某钢结构工程施工期间，钢材价格上涨

