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造价工程师《造价管理》每日一练(3.9)

　　1.【多选】根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计中的施工部署应包括( )。

　　A.施工资源配置计划

　　B.施工进度安排和空间组织

　　C.施工重点和难点分析

　　D.工程项目管理组织机构

　　E.施工现场平面布置

　　2.【多选】下列关于施工方案审批的说法正确的是( )。

　　A.施工方案应由项目技术负责人审批

　　B.重点分部(分项)或专项工程的施工方案由施工单位负责人审批

　　C.有总承包单位时，应由总承包单位项目技术负责人核准备案

　　D.专项工程的施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审

　　E.规模较大的分部(分项)的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批

　　3.【单选】施工总进度计划的编制步骤包括①计算工程量，②确定各单位工程的施工期限，③确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系，④编制初步施工总进度计划。这些工作正确顺序是( )。

　　A.①②③④

　　B.②③①④

　　C.①③②④

　　D.①④③②

　　1. 【答案】BCD

　　【解析】关于BCD，施工部署是对工程项目进行统筹规划和全面安排，包括工程项目施工目标、进度安排和空间组织、施工重点和难点分析、工程项目管理组织机构等。关于AE，施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置等均应围绕施工部署进行编制和确定。在单位工程施工组织设计中施工资源配置计划和施工现场平面布置是与施工部署同层次的内容。

　　2. 【答案】ACDE

　　【解析】施工方案应由项目技术负责人审批，重点、难点分部(分项)或专项工程的施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。由专业承包单位施工的分部(分项)或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员审批;有总承包单位时，应由总承包单位项目技术负责人核准备案。规模较大的分部(分项)或专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。

　　3. 【答案】A

　　【解析】施工总进度计划的编制步骤包括①计算工程量，②确定各单位工程的施工期限，③确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系，④编制初步施工总进度计划，⑤编制正式的施工总进度计划。

