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二级造价工程师2018《造价管理》真题每日一练（11.8）

15.对于技术复杂、各职能部门之间的技术界面比较繁杂的大型工程项目,宜采用的项目组织形式是()组织形式。

A.直线制

B.弱矩阵制

C.中矩阵制。

D.强矩阵制

16.施工承包单位的项目管理实施规划应由()组织编制。

A.施工企业经营负责人

B.施工项目经理

C.施工项目技术负责人

17.下列组成内容中,属于单位工程施工组织设计纲领性内容的是()。

A.工进度计划

B.工方法

C.工现场平面布置。

D.工部署

18适用于分析和描述某种质量问题产生原因的统计分析工具是()。

A.方图

B.控制图

C.因果分析图

D.主次因素分析图

20.某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施L过程的流水节拍依次为3、3、4天,5、2、1天和4、1、5天,则流水施工工期为()天。

A.6

B.17

C.18

D.19

21某工程网络计划中,工作M有两项紧后工作,开始时间分别为12和13。工作M的开始时间为8,持续时间为3则工作M的自由时差为()。

A.1

B.2

C.3

D 4

22.工程网络计划中,对关键线路描述正确的是()。

A.双代号网络计划中由关键节点组成

B.单代号网络计划中时间间隔均为零

C.双代号时标网络计划中无虚工作

D.单代号网络计划中由关键工作组成

