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二级造价工程师2018《工程计价》答案解析每日一练（11.7）

56.因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是( )。

A.工程所需清理、修复费用

B.运至施工场地待安装设备的损失

C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用

【答案】C

57.某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元知200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为( )万元。

A.10

B.12

C.50

D.6

【答案】C

58.根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是( )。

A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备

B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

C.发包人在工程竣工前提前占用工程

D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误

【答案】A

59.某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上)与工作Y(在非关键线路上)同时受到异常恶劣气候条件的彩响，导致X工作延误10天，Y工作延误15天，该气候条件未对其他工作造成影晌，若Y工作的自由时差为20天，则承包人可以向发包人索赔的工期是( )天。

A.10

B.15

C.25

D.35

【答案】A

60.采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是( )。

A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣

B.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

C.从已完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣

【答案】C

