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2019二级造价工程师《工程计价》每日一练（2.20）
　关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的有 ( )
　　A．新增固定资产价值的计算以单项工程为对象的

　　B．计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行

　　C．建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额的比例分摊

　　D．土地片用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊

　　E．运输设备及其他不需安装的设备不计入分摊的“待摊投资”

　　正确答案：A,C,E

　　答案解析：

　　新增固定资产价值的计算是以独立 发挥生产能力的单项工程为对象的。一般情况 下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安 装设备价值总额作比例分摊，而土地征用费、地质 勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价 比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程 造价比例分摊。运输设备及其他不需要安装的设 备、工具、器具、家具等固定资产一般仅计算采购 成本，不计分摊的“待摊投资”。

　　下列关于工程竣工价款结算的表述中正确的是( )。

　　A 发包人应在收到承包人支付工程竣工结算款申请后14 d内支付结算款

　　B 如达成延期支付协议，发包人应按工程开工之日的利率支付拖欠工程价款利息

　　C 对于发包人拖欠结算价款，又达不成延期支付协议的，承包人可以向人民法院申请将该工程依法拍卖后，就所得价款优先受偿

　　D 合同外零星项目工程价款结算，应在接收发包人要求的14 d内，承包人就工、料、机数、量和金额向发包人提出施工签证

　　正确答案：C

　　答案解析：

　　[考点] 第七章建设项目施工阶段工程造价的计价与控制第三节建设工程价款结算：工程竣工结算方式及其审查。

　　[思路] 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15 d内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

　　[易错] 如达成延期支付协议，承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。

　　[拓展] 发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7d内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人拿到签证后施工，如发包人未拿到签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。

　　某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，合同期为16天，合同约定，工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险：施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方可提出的工期索赔为( )天。

　　A．1

　　B．4

　　C．17

　　D．14

　　正确答案：D

　　答案解析：[解析] 不索赔的土方乒程量为8000×1.2=9600(m3) 工期索赔量为(8000+10200-9600)/9600×16=14(天) 这道题有两个陷阱。第一，土方量增加了10200m3，而不是增加到10200m3，考生一定要谨慎审题；第二，在计算工期索赔量时，是(8000+10200-9600)/9600×16，而不是10200/9600×16，也不是10200/8000×16。如果这两个问题都忽视了，就会得到其他的错误答案。

