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二级造价工程师《案例分析》每日一练（2.20）
　　某国有资金投资的大型建设项目，建设单位采用工程质量清单公开招标方式进行施

　　工招标。建设单位委托具有相应资质的招标代理机构编制了招标文件，招标文件包括如下规定：

　　(1)招标人没有最高投标限价和最低投标限价，高于最高投标限价或低于最低投标限价的投标人报价均按废标处理。

　　(2)投标人应对工程质量清单进行复核，招标人不对工程量清单的准确性和完整性负责。

　　(3)招标人将在投标截止日后的90日内完成评标和公布中标候选人工作。

　　投标和评标过程中发生如下事件：

　　事件1：投标人A对工程量清单中某分项工程工程量的准确性有异议，并于投标截止时间

　　15天前向招标人书面提出了澄清申请。

　　事件2：投标人1在投标截止时间前10分钟以书面形式通知招标人撤同已递交的投标文

　　件，并要求招标人5日内退还已经递交的投标保证金。

　　事件3：在评标过程中，投标人D主动对自己的投标文件向评标委员会提出书面澄

　　清、说明。

　　事件4：在评标过程中，评标委员会发现投标人E和投标人F的投标文件中载明的项目管

　　理成员中有一人为同一人。

　　正确答案：

　　(1)设有最低投标限价并规定低于投标限价作为废标处理不妥。理由：招标人不得规定最低投标限价。

　　(2)招标人不对工程量清单的正确性和准确性负责不妥。理由：招标人应该对其编制的工程量清单的正确性和准确性负责。

　　(3)招标文件规定在投标截止日后的投标有效期90日内完成评标和公布中标候选人工作不妥。理由：大型项目的投标有效期是120天左右。

　　答案解析：

　　本案例第2问主要考查招标工程量清单与招标控制价的编制，投标文件的编制。(1)根据《招标投标实施条例》规定，招标人设有最高标价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标报价。国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝高于招标控制价的投标报价，即投标人的投标报价若超过公布的招标控制价，则其投标作为废标处理。(2)编制工程量清单，应充分体现“量价分离”的“风险分担”原则。招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责;投标人应结合企业自身实际、参考市场有关价格信息完成清单项目工程的组合报价并对其承担风险。(3)投标有效期从投标截止时间开始计算，主要用作组织评标委员会评标招标人定标、发出中标通知书，以及签订合同等工作。签订合同需要的时间：一般项目投标有效期为60--90天，大型项目120天左右。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

