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2019一级建造师《项目管理》每日一练(6月17日)

1.【单选】在项目成本的形成过程中，通过成本控制主要是对生产经营( )进行指导、监督、检查和调整。

A.所消耗的人力、物资资源和费用开支

B.所消耗的人力、物资资源和费用计划

C.已经发生的偏差的及时纠正

D.将要发生的偏差的及时纠正

参考答案：A

查看解析

2.【单选】成本的控制需要进行实际成本情况与成本计划的比较，其中实际成本情况是通过( )反映的。

A.工程变更文件

B.进度报告

C.施工组织设计

D.分包合同

参考答案：B

查看解析

3.【单选】关于施工成本的材料费控制的说法，正确的是( )。

A.材料费的控制就是控制材料价格

B.材料费的控制应由作业者包干控制

C.材料费的控制应按照“量价分离”的原则

D.材料费的控制主要就是计划配料和控制发料

参考答案：C

