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2019一级造价工程师《工程计价》每日一练(6月18日)

1.【单选】关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是( )。

A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函

B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额

C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息

D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工

2.【单选】根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0126)，下列属于施工变更的是( )。

A.对区域内标准标高的调整

B.对备品备件采购数量的增减

C.发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验

D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减收影响的部分工程

3.【单选】根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0126)，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权( )。

A.停止当期结算

B.自行调整付款计划表

C.与承包人商定减少当期付款额

与承包人协商递减合同总额

1.【答案】B

【解析】发包人按合同价格的一定比例支付预付款金额，具体金额由双方在合同专用条款中约定。合同约定了预付款保函的，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内向承包人支付预付款金额;未约定预付款保函的，发包人在合同生效后10日内向承包人支付预付款金额。

发包人延误付款15天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并按合同中关于发包人暂停的约定执行。

2.【答案】C

【解析】施工变更的范围包括：①因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减②发包人要求增加的附加试验、改变试验地。③发包人提供的项日基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理④发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验⑤因执行基准期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更⑥上述变更所需的附加工作。

3.【答案】C

【解析】发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和(或)实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。

