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2019一级建造师《项目管理》每日一练(6月22日)

1.【单选】根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是( )。

A.工具用具使用费

B.职工教育经费

C.机械折旧费

D.管理人员工资

2.【多选】工程项目施工成本管理的基础工作包括( )。

A.及时进行成本核算

B.建立成本管理责任体系

C.建立企业内部施工定额

D.编制项目成本计划

E.科学设计成本核算账册

3.【单选】关于建设工程项目施工成本的说法，正确的是( )。

A.施工成本计划是将成本控制在合理范围以内

B.施工成本核算是通过实际成本与计划的对比，寻求降低成本的途径

C.施工成本考核是通过成本的归集和分配，计算施工项目的实际成本

施工成本管理是通过采取措施，把成本控制在计划范围内，并最大程度的节约成本

1.【答案】C

【解析】直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，是可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费等。C属于施工机具使用费;ABD属于间接成本。

2.【答案】BCE

【解析】本题考查施工成本管理的基础工作。施工成本管理的基础工作内容是多方面的，成本管理责任体系的建立是其中最根本最重要的基础工作，涉及成本管理的一系列组织制度、工作程序、业务标准和责任制度的建立。除此而外，应从以下诸方面为施工成本管理创造良好的基础条件。(1)统一组织内部工程项目成本计划的内容和格式;(2)建立企业内部施工定额;(3)建立生产资料市场价格信息的收集网络和必要的派出询价网点，做好市场行情预测;(4)建立已完项目的成本资料、报告报表等的归集、整理、保管和使用管理制度;(5)科学设计施工成本核算账册体系、业务台账、成本报告报表。

3.【答案】D

【解析】A属于成本控制的内容，即A错误;B属于成本分析的内容，即B错误;C属于施工成本核算的内容，即C错误。

