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2019一级建造师《机电工程》每日一练（8.15）

某施工单位中标某大型商业广场（地下3层为车库、1-6层为商业用房、7-28层为办公用房），中标价2.2亿，工期300天，工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备：冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品，施工单位采购，其余设备、材料由施工单位自行采购。

施工单位项目部进场后，编制了施工组织设计和各专项方案。因设备布置在主楼三层设备间，采用了设备先垂直提升到三楼，再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时，使用混凝土结构柱做牵引受力点，并绘制了设备水平运输示意图（如图2），报监理及建设单位后被否定。
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图2  设备水平运输示意图

施工现场临时用电计量的电能表，经地级市授权的计量检定机构检定合格，供电部门检查后，提出电能表不准使用，要求重新检定。

在设备制造合同签订后，项目部根据监造大纲，编制了设备监造周报和月报，安排了专业技术人员驻厂监造，并设置了监督点。设备制造完成后，因运输问题导致设备延期5天运达施工现场。

施工期间，当地发生地震，造成工期延误20天，项目部应建设单位要求，为防止损失扩大，直接投入抢险费用50万元；外用工因待遇低而怠工，造成工期延误3天；在调试时，因运营单位技术人员误操作，造成冷水机组的冷凝器损坏，回厂修复，直接经济损失20万元，工期延误40天。

项目部在给水系统试压后，仍用试压用水（氯离子含量为30ppm）对不锈钢管道进行冲洗；在系统试运行正常后，工程于2015年9月竣工验收。2017年4月给水系统的部分阀门漏水，施工单位以阀门是建设单位指定的产品为由拒绝维修，但被建设单位否定，施工单位派出人员对阀门进行了维修。

【问题】

1.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在？如何改正？

2.检定合格的电能表为什么不能使用？项目部编制的设备监造周报和月报有哪些主要内容？

3.计算本工程可以索赔的工期及费用？

4.项目部采用的试压及冲洗用水是否合格？说明理由。说明建设单位否定施工单位拒绝阀门维修的理由。
（二）

1.施工单位利用建筑现有结构进行吊装，未经设计校核和建设(监理)单位意；

正确的做法是：首先需经原设计单位进行校核计算，并书面同意，且征得建理)单位同意；正式实施前,应对受力柱进行加固保护并在实施时派专人进行监控。

2.电能表经地级市授权的计量检定机构检定合格是错误的，应该是省级授权的。

设备监造周报和月报的内容包括:设备制造进度情况，质量检查的内容现的问题及处理方式,前次发现问题处理情况的复查,监造人、时间等其它相关信息。

3.索赔的工期:地震+运营试运行失误。

费用:50万+20万=70万元

4.试验介质宜采用洁净淡水,奥氏体不锈钢制塔器用水作介质试压时,水中的氯离子含量不超过25PPm；阀门由施工单位采购，施工单位与阀门厂家存在合同关系，应由施工单位负责维修，如确因阀门质量问题，施工单位可向阀门厂家索赔。
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