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2019一级建造师《机电工程》每日一练（8.22）

某项目机电工程由某安装公司承接，该项目地上10层，地下2层。工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。

工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器，并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线，引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时，接地电阻偏大，未达到设计要求，安装公司采取了能降低接地电阻的措施后，书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。

变配电室位于地下二层。变配电室的主要设备（三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜）由业主采购，其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器（SPD），电涌保护器接线形式满足设计要求，接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格，接线正确。设备机房的配电线路敷设，采用柔性导管与动力设备连接，符合规范要求。

在签订合同时，业主还与安装公司约定，提前一天完工奖励5万，延后一天罚款5万，赶工时间及赶工费用见表4。变配电室的设备进场后，变压器因保管不当受潮，干燥处理增加费用3万，最终安装公司在约定送电前，提前6天完工，验收合格。

在工程验收时还对开关等设备进行抽样检验，主要使用功能符合相应规定。

表4  赶工时间及赶工费用

	序号
	工作内容
	计划费用（万元）
	赶工时间（天）
	赶工费用（万元/天）

	1
	基础框架安装
	10
	2
	1

	2
	接地干线安装
	5
	2
	1

	3
	桥架安装
	20
	—
	—

	4
	变压器安装
	10
	—
	—

	5
	开关柜配电柜安装
	30
	3
	2

	6
	电缆敷设
	90
	—
	—

	7
	母线安装
	80
	—
	—

	8
	二次线路敷设
	5
	—
	—

	9
	试验调整
	30
	3
	2

	10
	计量仪表安装
	4
	—
	—

	11
	检查验收
	2
	—
	—


【问题】

1．防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式？写出本工程降低接地电阻的措施。

2．送达监理工程师的隐蔽工程验收通知书应包括哪些内容？

3．本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求？柔性导管长度和与电气设备连接有哪些要求？

4．列式计算变配电室工程的成本降低率。

5．在工程验收时的抽样检验，还有哪些要求应符合相关规定？

（四）

1.防雷接地引下线与接地装置连接方式有焊接和螺栓连接,防雷接地引下线接闪器连接方式有焊接和卡接器连接；隐蔽工程通知书内容包括:隐蔽内容、隐蔽方式、隐蔽时间和地点。

2.降低接地电阻方式包括换土、添加降阻剂和接地模块；

3.SPD的接线形式应符合设计要求，接地导线的位置不宜靠近出线位置，SPD的连接导线应平直、足够短，且不宜大于0.5m。
4.预算费用求和286万,额外费用:16(抢工费)+3(干燥费用)=19万

奖励6天×5万=30万,赶工后实际成本是：286+19-30=245万。

成本降低率=(286-245)／286=14.3%。

5.金属柔性导管在动力工程中不宜大于0.8米,在照明工程中不宜大于1.2米；金属柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头；金属柔性导管应采取保护措施,且不应做为保护导体的接续导体。

