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2019一级建造师《机电工程》每日一练（8.25）

A公司承建某2×300MW锅炉发电机组工程。锅炉为循环流化床锅炉，汽机为凝汽式汽轮机。锅炉的部分设计参数见下表：

	项目
	单位
	数值

	蒸发量
	t/h
	1025

	过热蒸汽出口压力
	MPa
	17.65

	汽包设计压力
	MPa
	20.00


A公司持有1级锅炉安装许可证和GD1级压力管道安装许可证，施工前按规定进行了安装告知。由B监理公司承担工程监理。

A公司的1级锅炉安装许可证在2个月后到期，A公司已于许可证有效期届满前6个月，按规定向公司所在地省级质量技术监督局提交了换证申请，并已完成换证鉴定评审，发证在未来的两周内完成。但监理工程师认为，新的许可证不一定能被批准，为不影响工程的质量和正常进展，建议建设单位更换施工单位。

工程所在地的冬季气温会低至﹣10℃，A公司提交报审的施工组织设计中缺少冬季施工措施，监理工程师要求A公司补充。锅炉受热面的部件材质主要为合金钢和20G，在安装前，根据制造厂的出厂技术文件清点了锅炉受热面的部件数量，对合金钢部件进行了材质复验。

A公司在油系统施工完毕，准备进行油循环时，监理工程师检查发现油系统管路上的阀门门杆垂直向上布置，要求整改。A公司整改后，自查原因，是施工技术方法的控制策划失控。

锅炉安装后进行整体水压试验。

（1）水压试验时，在汽包和过热器出口联箱处各安装了一块精度为1.0级的压力表，量程符合要求；在试压泵出口也安装了一块同样精度和规格的压力表。

（2）在试验压力保持期间，压力降Δp=0.2MPa，压力降至汽包工作压力后全面检查：压力保持不变，在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾，受压元件没有明显变形。

在工程竣工验收中，A公司以监理工程师未在有争议的现场费用签证单上签字为由，直至工程竣工验收50天后，才把锅炉的相关技术资料和文件移交给建设单位。

【问题】

1.本工程中，监理工程师建议更换施工单位的要求是否符合有关规定？说明理由。

2.锅炉安装环境温度低于多少度时应采取相应的保护措施？A公司是根据哪些技术文件清点锅炉受热面的部件数量？如何复验合金钢部件的材质？

3.油系统管路上的阀门应怎样整改？施工技术方法的控制策划有哪些主要内容？

4.压力表的精度和数量是否满足水压试验要求？本次水压试验是否合格？

5.在工程竣工验收中，A公司的做法是否正确？说明理由。

（五）

1.监理单位的要求不合理,因为施工单位许可资质仍在有限期,且正按规定办理换证手续,施工单位各项生产条件未有更大变更或不符合项,监理单位不能仅凭假设条件要求更换施工单位。验收的依据包括:进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证。

2.最低温度是不低于5℃；阀门阀杆应调整为水平方向,返工安装自检合格后报监理检验；技术控制策划包含:施工方案、专题措施、技术交底、作业指导书、设计文件、技术复核、新技术应用、竣工控制策划等。

3.压力表精度满足要求,水压试验压力表等级要求不低于1.6级,而数量不满足要求,最顶端压力表数量至少2块,且要求在检定有限期内。

4.水压试验不合格,水压试验合格标准为:无渗漏、无可见变形、试验过程中无异常的响声；本项目水压试验过程中有压力降,所以判定为不合格。

5.A公司做法不正确,A公司与监理单位之间的矛盾可以通过协商沟通解决或请建设单位协调,而不应将矛盾激化,影响项目正常竣工验收和正常使用。

