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2019二级建造师《施工管理》每日一练（7.17）
1.建设工程项目的实施性施工进度计划是指( A )。
A.月度施工计划和旬施工作业计划

B.季度施工计划和月度施工计划

C.单位工程施工计划和月度施工计划

D.季度施工计划和单位工程施工计划

2.工程项目的施工总进度计划属于( C )。

A.项目的施工总进度方案

B.项目的指导性施工进度计划

C.项目的控制性施工进度计划

D.项目施工的年度施工计划

3.建设工程项目实施性施工计划的主要作用有( AB )。

A.确定施工作业的具体安排

B.确定计划期内的人、机、料需求

C.确定控制性进度计划的关键指标

D.确定里程碑计划节点

E.确定计划期内的资金需求

4.关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有( AE )。

A.确定一个月度的资源需求

B.作为编制单体工程施工进度计划的依据

C.论证施工总进度目标

D.确定里程碑事件的进度目标

E.确定施工作业的具体安排

5.施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划的关系是( D )。

A.施工生产计划是施工进度计划的集合

B. 属同一个计划系统，但范围不同

C. 属两个不同系统的计划，两者之间没有关系

D.属两个不同系统的计划，但两者紧密相关

