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2019二级建造师《机电工程》每日一练（11.13）
1.【多选】属于与土建单位的沟通与协调的内容的是( )。
A.土建工程交付安装时的验收与交接

B.设备安装质量、重大设备安装方案的确定

C.交叉施工的协商与配合

D.现场突发事件的应急处理

E. 质量让步处理时的协商与沟通

2.【多选】属于与设计单位的沟通与协调的内容的是( )。

A.设计交底与存在问题的及时反馈

B.施工中新材料、新技术应用的协商与沟通

C.交叉施工的协商与配合

D.现场突发事件的应急处理

E. 质量让步处理时的协商与沟通

3.【单选】下列关于项目部队分包队伍管理的要求，说法错误的是( )。

A.分包合同可以解除总承包单位任何义务与责任

B.严格规定分包单位不得再次把工程转包给其他单位

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

1.【答案】AC

【解析】与土建单位的沟通与协调

包括：综合施工进度的平衡及进度的衔接与配合;交叉施工的协商与配合;吊装及运输机具、周转材料等相互就近使用与协调;重要设备基础、预埋件、吊装预留孔洞的相互配合与协调;土建施工质量问题的反馈及处理意见的协商;土建工程交付安装时的验收与交接。

2.【答案】ABE

【解析】与设计单位的沟通与协调

包括：交图顺序及日期的协调;设计交底与存在问题的及时反馈;设计变更的处理;技术和质量要求和标准存在异议时的协商与沟通;质量让步处理时的协商与沟通;材料代用的协商与沟通;施工中新材料、新技术应用的协商与沟通。

3.【答案】A

【解析】总包单位的工程项目部应按要求强化分包队伍的全过程管理。分包合同不能解除总承包单位任何义务与责任。

