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2019二级建造师《机电工程》每日一练（11.20）
1.【单选】不属于机电工程项目内部协调管理的措施是( )。
A.制度措施

B.教育措施

C.管理措施

D.经济措施

2.【多选】施工进度计划的协调的内容包括( )。

A.进度计划编排

B.质量标准产生异议时的沟通与协调

C.设备材料的进场时机

D.现场技术指导

E.进度计划检查

3.【多选】进度计划协调的环节包括进度( )四个环节的循环。

A.计划编排

B.组织实施

C.计划实施

D.计划检查

E.计划调整

1.【答案】C

【解析】机电工程项目内部协调管理的措施是：制度措施、教育措施、经济措施。

2.【答案】ACE

【解析】施工进度计划的协调

(1)进度计划协调的环节

包括进度计划编排、组织实施、计划检查、计划调整四个环节的循环。

(2)进度计划协调的内容

进度计划的协调，包含各专业施工活动。施工进度计划的编制和实施中，各专业之间的搭接关系和接口的进度安排、计划实施中相互间协调与配合，设备材料的进场时机等，都应通过内部协调沟通，从而达到高效有序，确保施工进度目标的实现。

3.【答案】ABDE

【解析】进度计划协调的环节包括进度计划编排、组织实施、计划检查、计划调整四个环节的循环。

