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2019二级建造师《施工管理》每日一练（7.5）
1.施工质量保证体系的运行，应以( B )为主线。
A.质量纠偏

B.质量计划

C.质量检查

D.质量处理

2.下列质量管理体系的系列文件中，属于实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件的是( D )。

A.程序文件

B.质量计划

C.质量记录

D.质量手册

3.施工企业质量管理体系文件由( ABC )组成。

A.质量手册

B.程序文件

C.质量计划

D.质量目标

E.质量记录

4.工程项目施工质量保证体系的质量目标要以( D )为基本依据。

A.质量记录

B.质量计划

C.招投标文件

D.工程承包合同

5.工程项目质量管理中，应当在数据和信息分析的基础上作出决策，这是质量管理原则中( C ) 的要求。

A.持续改进

B.过程方法

C.基于事实的决策方法

D.管理的系统方法

6.工程项目施工质量保证体系的主要内容有( ABE )。

A.项目施工质量目标

B.项目施工质量计划

C.项目施工质量实施

D.项目施工质量记录

E.思想、组织、工作保证体系

7.建设工程项目质量管理的PDCA 循环工作原理中，“C”是指( C )。

A.计划

B.实施

C.检查

D.处理

8.根据《质量管理体系基础和术语》(GB/T19000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证 的基础是( A )。

A.质量体系文件

B.质量手册

C.程序文件

D.质量计划

9.项目施工方编制施工质量计划的依据是项目质量目标和( A )。

A.施工企业的质量手册

B.施工质量成本计划

C.项目施工质量控制方法

D.项目施工质量记录

10.在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持文件的是( A )。

A.程序文件

B.质量计划

C.质量记录

D.质量方针

3.【答案】A

【解析】施工阶段的进度控制(1)监督施工单位严格按照施工合同规定的工期组织施工;(2)审查施工单位提交的施工进度计划，核查施工单位对施工进度计划的调整;(3)建立工程进度台账，核对工程形象进度，按月、季和年度向业主报告工程执行情况、工程进度以及存在的问题。B属于施工阶段的质量控制的任务;C属于竣工验收阶段建设监理工作的主要任务;D属于施工阶段的安全生产管理的任务。

