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二级造价工程师2018《造价管理》真题每日一练（11.16）

77.工程项目多方案比选的内容有()。

A.选址方案

B.规模方案

C.污染防治措施方案

D.投产后经营方案

E.工艺方案

78.关于建设工程限额设计的说法。正确的有()。

A.限额设计应遵循全寿命期费用最低原则

B.限额设计的重要依据是批准的投资总额

C.限额设计时工程使用功能不能减少

D.限额设计应追求技术经济合理的整体目标

E.限额设计可分为限额初步设计和限额施工图设计

79根据FDC《土木工程施工合同条件》关于争端裁决委员会DAB)及其解决争端的说法,正确的有()。

A.DAB由1人或3人组成

B.DAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由

C.合同一方对DAB裁决不满时,应在收到裁决后14天内发出表示不满的通知

D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB裁决之前应当执行DAB裁决

E.合同双方没有发出表示不满DAB裁决的通知的,DAB裁决对双方有约束力

80.根据《标准施工招标文件》工程变更的情形有()。

A.改变合同中某项工作的质量

B.改变合同工程原定的位置

C.改变合同中已批准的施工顺序

D.为完成工程需要追加的额外工作。

E.取消某项工作改由建设单位自行完成

