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2020一级建造师《项目管理》每日一练（3.6）
1.【单选】某工程项目实施过程中，监理人发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准，监理人的下列做法中，正确的是( )。
A.自行对设计进行修改

B.直接要求设计人更正

C.要求承包人提出变更建议

D.书面报告委托人要求设计人更正

2.【单选】工程建设监理规划编制完成后，必须经( )审核批准。

A.监理单位技术负责人

B.业主

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

3.【单选】根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),工程建设监理规划应当在( )前报送建设单位。

A.签订委托监理合同

B.召开第一次工地会议

C.签发工程开工令

D.业主组织施工招标

1.【答案】D

【解析】工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

2.【答案】A

【解析】工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送业主。

3.【答案】B

【解析】工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位。

